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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023 

 
Município de Santa Tereza 
Edital de Tomada de Preço nº 004/2023 
Processo Administrativo nº 068/2023 
Tipo de julgamento: Menor preço global. 
 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA 
INTERNA DA FARMÁCIA JUNTO A UBS- PROGRAMA CUIDAR MAIS.” 
       

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA, Gisele Caumo, no uso de suas atribuições legais e, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que ÀS 09:00 HORAS, DO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Tereza, situada na Av. Itália, nº 474, Bairro Centro, se reunirá a 
Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 5.636/2022, de 01 de abril de 2022, com a 
finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas para a contratação de empresa especializada 
para reforma interna da farmácia junto a UBS- Programa Cuidar Mais, em conformidade com a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Maiores informações encontram-se a disposição dos interessados na 
Prefeitura Municipal de Santa Tereza, na Av. Itália, 474, das 7:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 
horas, pelo fone (54) 3456-1033 ou pelo site www.santatereza.rs.gov.br. 
 
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO: 
A presente licitação visa a contratação de empresa especializada para reforma interna da farmácia junto a UBS- 
Programa Cuidar Mais. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1.Poderão desta licitação quaisquer licitante que: 
2.1.2. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 
2.1.3 Atentam aos requisitos de habilitação e demais exigências desta licitação; 

 
2.2. É vedada a participação de empresa: 
a) cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto desta licitação; 
b) Suspensas de participar de licitação, impedidas de contratar ou licitar com este Município de Santa 
Tereza/RS; 
c) Declaradas inidôneas para licitar e contatar com a Administração Pública em qualquer esfera de governo. 
d) Empresas que estejam em débito com o Município de Santa Tereza. 
e) Empresas com processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, recuperação ou 
liquidação judicial ou extrajudicial. 
f) Empresas que estejam reunidas em consórcio ou coligação. 
g) As empresas que não fizerem chegar ás mãos da Comissão de Licitação até a data e horário designados neste 
instrumento, os documentos e envelopes 01 e 02 previstos neste instrumento. 
h) Da mesma forma, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou 
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, nos termos do Artigo 9° da Lei Federal nº 8.666/93. 
i) O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
j) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a 
voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 
  
3 - DO CADASTRAMENTO 
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3.1. Para participação da presente licitação as empresas interessadas deverão estar previamente cadastradas 
no Município de Santa Tereza/RS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 1366/2022 DE 24 DE AGOSTO DE 2022 
(Decreto estará disponível no site www.santatereza.rs.gov.br, em anexo ao Edital). 
3.1.1. Para fins de emissão do Registro Cadastral, os interessados deverão apresentar os documentos exigidos 
para tal até o terceiro dia anterior á data do recebimento das propostas desta licitação (no caso concreto até 
dia 07 de março de 2023), conforme artigo 22 § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93. 
Horário de atendimento: 
- De 27 de fevereiro a 07 de março de 2023: das 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas; 
Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da empresa 

que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única empresa 

(razão social). 

4.2 Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração. Os documentos expedidos pela 
INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, 
estarão sujeitas as verificações de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. 
 
5 - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
5.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações, no dia, 
local e hora mencionados no preâmbulo em uma via datilografada, em papel timbrado da empresa, e/ou com 
carimbo do CNPJ, assinada na última folha e rubricadas as demais pelo proponente ou seus procuradores 
constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo na sua 
parte fronteira a seguinte inscrição: 
 

AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (Nome completo + CNPJ da Empresa) 
CONTATO: (E-mail + Telefone)  

AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE (Nome completo + CNPJ da Empresa) 
CONTATO: (E-mail + Telefone) 

 
6.2 Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e julgamento 
regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, 
as determinações constantes nos itens 7 e 8 do presente edital. 
 
7 - HABILITAÇÃO 
7.1 Para habilitação o licitante deverá apresentar no ENVELOPE Nº 01: 
a) Se o proponente for representado por procurador ou representante legal, deverá juntar procuração com 
firma reconhecida, com poderes para decidir a respeito dos atos constantes do presente Edital, se for sócio ou 
proprietário deverá juntar cópia do Contrato Social, em ambos os casos deverá ser apresentado documento 
com foto. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma LICITANTE. 
b) Registro Cadastral atualizado, fornecido pelo Município; 
b.1) O Registro Cadastral não será considerado para efeito de habilitação em certame licitatório, quando 
apresentar documentação com prazo de validade vencido, inclusive documentação contábil. Neste caso, a 
licitante poderá providenciar, com a antecedência prevista no item 3.1.1 as atualizações que se fizerem 
necessárias no Registro Cadastral ou anexar junto ao mesmo (no envelope de documentação) os documentos 
atualizados. Exceção é o disposto no item 7.4 quando se trata de documentos vencidos relativo á regularidade 
fiscal e/ou trabalhista de beneficiária da Lei Complementar 123/2006, porém, mesmo assim deverão apresentar 
documentos de regularidade fiscal e/ou trabalhista mesmo que vencido(s); 
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda 
(www.receita.fazenda.gov.br); 
d) Declaração que não existem fatos impeditivos quanto a sua habilitação, participação e contratação, 
conforme modelo (ANEXO XV); 
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 e) Declaração de que a empresa se enquadra como ME ou EPP, assinada pelo Contador da Empresa se for o 
caso, para que a empresa possa utilizar os benefícios da Lei nº 123/2006 alterada pela Lei 147/2014 (ANEXO 
XIII), quando for o caso; 
f) Indicação de um responsável técnico para execução dos serviços, devidamente habilitado junto ao CREA ou 
CAU, e comprovação de que o responsável técnico indicado tem vínculo com a empresa licitante, o mesmo será 
responsável pela assinatura da ART/RRT de execução dos serviços. 
g) No mínimo um Atestado de capacidade técnica em nome da empresa e no mínimo um atestado de 
capacidade técnica em nome de seu responsável técnico, devidamente registrado no CREA ou CAU, 
acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT), comprovando a execução de serviço(s) de características 
semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação. 
h) Declaração emitida pela empresa de que recebeu todos os documentos que compõem este Edital e de que 
tomou conhecimento de todas as cláusulas e condições ali estabelecidas, conforme modelo constante no 
ANEXO XII, parte integrante do Edital. 
i) Termo de Compromisso da empresa licitante informando que possui aparelhamento e pessoal técnico 
adequado e disponível para a realização dos serviços e que o responsável técnico, detentor do atestado, será o 
responsável técnico pela execução da obra, conforme modelo ANEXO X sugerido neste edital, devendo ser 
assinado em conjunto pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico indicado. 
j) Declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista ANEXO XVIII. 
k) Alvará de localização relativo ao domicílio, ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. 
7.2 Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade, possuir alguma das 
certidões previstas nos itens 3.1.3 vencidas, o licitante deverá providenciar a sua atualização prévia ou poderá 
apresentar, juntamente com o CRC, a correspondente certidão atualizada. 
7.3 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, 
de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração (ANEXO XIII), firmada 
por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se 
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste 
edital. 
 
7.1.5    QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região da sede da empresa. Para as empresas não registradas no 
Estado, a Certidão de Registro deverá estar vistada pelo CREA/RS ou CAU/RS, antes da assinatura do contrato, 
sendo, o referido visto, condição de sua assinatura, conforme Resolução n.º 413/97 do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia – CONFEA;  
b) Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente profissionais de nível superior detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica 
operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, tudo devidamente atestado pelo CREA, ou através 
de certidões fornecidas pelo mesmo, da seguinte forma: 
b.1) A comprovação que o responsável técnico, que se fará presente durante a execução de toda a obra, faz 
parte do atual quadro permanente da empresa se dará através da apresentação de Certidão de Registro da 
Empresa junto ao CREA onde conste o nome do profissional indicado pela empresa licitante, ou ainda através 
de cópia autenticada da CTPS quando se tratar de empregado, ou contrato de prestação de serviços, ou 
mediante apresentação do contrato social ou estatuto no caso de sócio, diretor da empresa ou assemelhado. 
c) Atestado de Visita Técnica fornecido pelo Município; ou Declaração do responsável da empresa proponente, 
de que possui pleno conhecimento do local dos trabalhos, neste município de Santa Tereza/RS, bem como, das 
condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, objeto do presente Edital. (ANEXO IX) 
c.1) Os licitantes interessados em realizar a visita técnica deverão agendar através do telefone (54) 3456 1033 
com o Setor de Engenharia, até a data de 07 de março de 2023, com autorização para o mesmo realizar a visita 
técnica em seu nome: 
Horário de atendimento: 
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- Dias 27 de fevereiro a 07 de março de 2023: das 07:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas; 
c.2) A finalidade da visita é o conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os serviços 
serão prestados e obtenção de demais esclarecimentos que o licitante julgar necessários para a futura execução 
do objeto. 
d) Declaração de idoneidade. (ANEXO XI) 
7.5 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, 
desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador ou representante 
legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como beneficiária, além de todos os 
documentos previstos neste edital (ANEXO XIII). 
7.6 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item que possuir 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, neste caso, todos os documentos da fase de 
habilitação, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
7.7 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
7.8 O prazo de que trata o item 7.6 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 
7.9 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.6, implicará na decadência à contratação, 
sem prejuízo das penalidades previstas no edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
8 - PROPOSTA 
8.1 O ENVELOPE Nº 02 deverá conter: 
a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 
empresa, mencionando o preço global para a execução da obra objeto desta licitação, onde deverão estar 
incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 
(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc. 
b) planilha de quantitativos e custos unitários, conforme anexo do edital.  
8.2 As propostas deverão ser apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste edital e serão 
classificadas pela ordem crescente dos preços propostos, considerando-se vencedor, dentre os qualificados, o 
licitante que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL. 
8.3 Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP e UF) 
telefone e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual 
serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do 
representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso. 
8.4 Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando 
apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), discriminados por item, em algarismo 
(unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, 
tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto ora licitados inclusive os decorrentes de troca de serviço dentro do prazo de garantia 
se for o caso. 
8.5 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega dos 
envelopes. 
8.6 A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para execução das 
obras, ao setor de Engenharia após receber a ordem de serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser 
providenciada num prazo de até dez dias após recebimento da Ordem de Serviço. 
8.7 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados, 
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro 
título, devendo o serviço ser fornecido sem ônus adicionais. 
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8.8 Conter TERMO DE RESPONSABILIDADE, garantindo a execução do objeto licitatório no prazo e quantidades 
estabelecidas no Edital, (ANEXO XVII). 
8.9 Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os tributos, inclusive ICMS. 
8.10 Os valores unitários do orçamento proposto pela empresa não poderão ultrapassar os valores unitários do 
orçamento do município. 
8.11. Será desclassificada a proposta condicional ou alternativa que ultrapassar o preço máximo proposto; 
8.12. O valor total da mão de obra do orçamento proposto pela empresa poderá ser no máximo 10% (dez por 
cento), inferior ao valor total da mão de obra do valor orçado do município. 
  
9. Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) as que contiverem opções de preços alternativos; 
c) as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer 
dispositivo legal vigente; 
d) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
9.1 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
9.2 Da sessão pública da Tomada de Preços será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, da análise da documentação exigida para habilitação das propostas 
apresentadas, na ordem de classificação, e dos recursos interpostos. 
9.3 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações 
acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações do órgão licitante. 
9.4 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 
10 - CRITÉRIO DE DESEMPATE 
10.1 As hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do art. 3º e §2º do art. 45, 
nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 
 
11 - DOS RECURSOS 
11.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e 
parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
11.2 O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão de Licitação, ao julgamento da 
habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso. 
11.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, dentro do prazo 
previsto no item 11.2, no Setor de Cadastro, durante o horário de expediente, das 7:30h às 11:30h e das 13:30h 
às 17:30h. 
11.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, 
querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no item 11.3. 
11.5 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentadas fora do prazo previsto ou enviados via e-mail ou 
por qualquer outro meio além do previsto no item 11.2. 
11.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação 
poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los a 
Prefeita, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua 
decisão. 
11.7 A decisão da Prefeita, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e 
das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 
11.8 Os prazos previstos nos itens 11.6 e 11.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que 
for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. 
A prorrogação será devidamente justificada nos autos da licitação. 
 
12 - PRAZOS, CONDIÇÕES PARA ASSINATURA, DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO. 
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12.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará o vencedor 
para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 
14, deste edital. 
12.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja 
feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
12.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena 
de multa. 
12.4. O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 02 (dois) meses, conforme cronograma físico-
financeiro, contados após o recebimento da ordem de serviço. 
12.5 A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para execução das 
obras, ao setor de Engenharia após receber a ordem de serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser 
providenciada num prazo de até dez dias após o recebimento da mesma. 
12.6 O Município de Santa Tereza-RS, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, designa o servidor Eng. 
Márcio André Cella, CREA-RS 085465-D, como responsável pela fiscalização dos serviços. 
12.7. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
12.8. A Contratada assume única e exclusivamente a responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção 
aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do Contrato. 
12.9. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração que 
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando ao 
preposto da empresa o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, podendo as 
ocorrências ser registradas no Diário de Obra. 
12.10. Os pagamentos serão realizados na conformidade do cronograma físico-financeiro e após vistoria da 
execução dos serviços e emissão de Laudo de Medição pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Santa 
Tereza/RS, aprovado pelo fiscal do Contrato e Secretário Municipal solicitante dos serviços, quando então o 
licitante vencedor emitirá Nota Fiscal, e aguardará o depósito em conta bancária informada na proposta 
financeira pela licitante Contratada, e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações.  
12.11. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 
12.12. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou relevada eventual multa que lhe tenha 
sido aplicada. 
12.13. O Município não será responsável pelo adiantamento de qualquer valor. 
12.14. A contratada deverá obrigatoriamente fornecer a(s) Nota(s) Fiscal(is), constando a identificação do 
presente Processo Licitatório Tomada de Preços nº 004/2023 por intermédio da Secretaria de Obras, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana.  
12.15. Serão processadas todas as retenções tributárias, fiscais e previdenciárias nos termos da Lei que regulam 
a matéria. 
 
13 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. As despesas com a presente licitação terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei 
Orçamentária, assim classificada: 
0603 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 
1030300391236 – ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 
(342) 344905100 – OBRAS E INTALAÇÕES 
4050 – RECURSO LIVRE 
 
14 - DAS OBRIGAÇÕES 
14.1 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, 
contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 
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b) Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena 
de multa prevista no item 15.4. 
c) O licitante vencedor fica obrigado a aceitar na mesma condição de fornecimento, acréscimos ou supressões 
de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da adjudicação; 
d) Se a licitante vencedora, injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da nota de 
empenho, e os demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas 
respectivas ofertas, observado que a Comissão Permanente de Licitação examinará a aceitabilidade, quanto ao 
objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes neste edital; 
e) O licitante vencedor fica condicionado a apresentar cópia da CND - Certidão Negativa de Débito junto ao INSS 
e do Certificado de Regularidade junto ao FGTS no ato da autuação das notas fiscais emitidas para pagamento. 
 
15 - DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 
15.1 O atraso injustificado na execução do objeto licitado sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no valor de 
0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for 
o caso, cobrado judicialmente. 
15.2 No caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 01 (um) ano, mais multa de 5% (cinco por cento), 
sobre o valor do contrato 
15.3 No caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 02 (dois) anos mais multa de 10% (dez por cento), 
sobre o valor do contrato. 
 15.4 A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintes sanções: 
a) Advertência pelo atraso injustificado na entrega da obra e dos serviços prestados; 
b) Multa na forma prevista no item 15.1, 15.2 e 15.3; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial do objeto licitado; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo que perdurar os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de ressarcido os prejuízos 
resultantes, para a Administração pela inexecução total do objeto licitado; 
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração, depois 
de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
 
16 - DA HOMOLOGAÇÃO 
16.1 Após a adjudicação do objeto da licitação pela Comissão Permanente de Licitação, e a vista do relatório de 
julgamento, a Prefeita de Santa Tereza efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório, 
podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada poderá revogar a licitação; 
16.2 A decisão da autoridade competente será afixada em mural da Prefeitura Municipal de Santa Tereza; 
16.3 A recusa injustificada do adjudicatário em executar o objeto no prazo estipulado pela Secretaria de Obras, 
Urbanismo e Mobilidade Urbana, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação. 
 
17 - DAS GARANTIAS 
17.1 O objeto da presente Licitação deverá ter garantia de 05 (cinco) anos contados do Recebimento Definitivo 
da Obra, ficando o contratado responsável pela solidez e segurança das obras executadas, e os defeitos 
constatados nos serviços por ela executados, deverão ser reparados no prazo estabelecido na comunicação do 
contratante. Caso esta não ocorra o Município executará o serviço cobrando-o da contratada. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 Caberá à empresa vencedora: 
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a) Sinalizar adequadamente os locais em obras, nos turnos diurno e noturno, bem como tomar todos os 
cuidados necessários durante todas as fases de execução. Após o término dos trabalhos, a empresa vencedora 
deverá fazer a limpeza final das obras e retirar do local todo e qualquer tipo de material proveniente da obra 
que possa causar acidentes aos usuários do local; 
b) Fornecer todos os elementos materiais e humanos indispensáveis para a realização dos serviços; 
c) Matricular junto ao INSS a referida obra, conforme o que prevê a legislação pertinente; 
d) Emitir a "ART" de execução da obra, quitada; 
e) Manter no local das obras um preposto para representá-la; 
f) Cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho; 
g) Manter um diário de execução das obras; 
h) Assegurar a perfeita execução da obra, sua proteção e conservação até o recebimento definitivo da mesma; 
i) Permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção aos locais das obras em qualquer dia e hora, devendo prestar 
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta; 
j) Assumir integral responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da obra ora 
contratada, inclusive, acidentes, mortes, perdas ou destruição; 
k) Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre as obras contratadas, correndo por sua 
conta exclusiva a quitação desses tributos; 
l) Assumir as obrigações decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, resultantes da 
contratação das obras aqui ajustadas, competindo-lhe exclusivamente, tais obrigações; 
m) Refazer, às suas expensas, quaisquer obras e/ou serviços executados em desobediência às normas técnicas 
vigentes, ao objeto contratado, às determinações e adequações da Fiscalização; 
n) Efetuar o registro das obras no CREA/RS, em observância a legislação vigente. 
18.2 O contratado deverá trabalhar aos sábados, domingos e feriados, quando solicitado pelo contratante. 
18.3 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes 
da execução do contrato. 
18.4 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 
18.5 Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições das propostas ou de quaisquer 
documentos. 
18.6 É de inteira e expressa responsabilidade do contratado todas as obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como as despesas necessárias para a execução do objeto do contrato, incluindo custos de 
fretes, mão-de-obra, equipamentos, equipamentos mecânicos, recursos humanos e materiais, encargos sociais, 
fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento das obrigações decorrentes deste Edital. 
18.7 O contratado deverá fornecer e colocar, às suas expensas, placa indicativa da obra, devendo ser colocada 
por ocasião do início dos trabalhos, conforme Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966. 
18.8 É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
18.9 Fica assegurado a Prefeita mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no interesse da 
Administração, anular a presente licitação ou revogar no todo ou em parte. 
18.10 Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
18.11 Após a finalização da licitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceita pela Comissão. 
18.12 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem 
expressa anuência do Município Contratante. 
18.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta: 
18.13.1 Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no 
procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a um ou mais Licitantes 
em detrimento dos demais. 
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 18.14 As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou instrumento equivalente. 
18.15 A Administração poderá, até a assinatura do Contrato, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, 
sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter 
conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a 
habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante. Neste 
caso, a comissão convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão 
para negociar diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope 
“Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto desta tomada de 
preço, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da 
licitação. 
18.16 É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo na Comissão Permanente de 
Licitações desta Prefeitura no endereço anteriormente mencionado até a data da realização da sessão pública 
de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
18.16.1 A comissão solicitará dos interessados um meio de contato para posterior comunicação oficial. 
18.17 A ausência do representante da empresa em qualquer fase da licitação implica aceitação dos fatos que 
ocorrerem durante sua ausência. 
18.18 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias 
previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei 
nº 8.666/1993. 
18.19 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital 
e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, a Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado 
no preâmbulo desse Edital, ou pelo telefone (54) 3456-1033, pelo e-mail: (atendimento@santatereza.rs.gov.br), 
no horário das 07h30minh às 11h00min e das 13h30min às 17h00min de segunda a sexta-feira, em dias de 
expediente na Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura, até 02 (dois) dias úteis imediatamente 
anteriores à data de julgamento dessa licitação. 
18.20 O edital está disponível para download no site: (www.santatereza.rs.gov.br). 
18.21 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 
ANEXO I – Termo de Referência;  
ANEXO II – Memorial Descritivo; 
ANEXO III – Memorial de Cálculo; 
ANEXO IV – Planilha Orçamentária; 
ANEXO V – Planilhas de composição; 
ANEXO VI – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO VII – BDI; 
ANEXO VIII – Modelo de Formulário para preenchimento de proposta; 
ANEXO IX – Modelo Declaração de pleno conhecimento do local dos trabalhos; 
ANEXO X– Modelo Termo de Compromisso; 
ANEXO XI – Minuta de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO XII – Modelo Declaração de Recebimento de Documentação; 
ANEXO XIII – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP/COOPERATIVA; 
ANEXO XIV – Declaração De Cumprimento Art. 7º Constituição; 
ANEXO XV – Declaração que não existem fatos impeditivos a sua habilitação, participação e contratação; 
ANEXO XVI – Declaração de que desconhece fato ou motivo superveniente quanto à sua habilitação; 
ANEXO XVII – Modelo de Termo de Responsabilidade; 
ANEXO XVIII – Modelo Declaração de não possuir em seu quadro societário, nenhum servidor público na ativa, 
nem empregados da Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista; 
ANEXO XIX – Minuta do Contrato; 
ANEXO XX – Pranchas do Projeto. 
18.22 Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de Bento 
Gonçalves – Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro. 
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Santa Tereza, 24 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GISELE CAUMO 
PREFEITA MUNICIPAL 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado: 
Procurador Jurídico 
Cassiano Scandolara Rodrigues 
OAB/RS. 102.42 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma interna da farmácia junto a UBS- Programa 

Cuidar Mais. 
 

2. JUSTIFICATIVA: Vimos a necessidade de da reforma, pois trará benefícios a toda a nossa população, a farmácia 
irá ficar mais estruturada e de fácil acesso a população, também terá mais espaço para podermos trabalhar com 
as práticas integrativas.  
 
3. DOS PRAZOS: O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 60 (sessenta) dias, conforme cronograma 
físico-financeiro, contados após o recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério da 
Administração. 
 
4. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Menor preço global 
 
5. VALIDADE DA PROPOSTA: De no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega dos 
envelopes. 
 
6. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 36.341,62 (trinta e seis mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e dois 
centavos), conforme detalhamento de custos e quantitativos da Planilha Orçamentária, ANEXO IV. 
6.1. Admitir-se-á propostas de preço somente até o limite da despesa estimada, sendo o julgamento pelo valor 
global, levando-se em conta os preços praticados no mercado, para o respectivo serviço. 
6.2. Valor de referência tendo como base o SINAPI de dezembro de 2022. 
 
7. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
7.1. Para as exigências técnicas referentes a este edital, deverão ser cumpridos todos os requisitos exigidos no 
item 4 do edital e seguir rigorosamente o descrito nos projetos de execução, em anexo a este edital. 
 
8. DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme descrito no item 12 do Edital.  
 
9. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0603 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 
1030300391236 – ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 
(342) 344905100 – OBRAS E INTALAÇÕES 
4050 – RECURSO LIVRE 
 
10. UNIDADE FISCALIZADORA: 
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana. 

 
Santa Tereza, 24 de fevereiro de 2023. 

 
 

 
GISELE CAUMO 

Prefeita Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023                                            
 
 ANEXO II 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 

OBRA: REFORMA FARMÁCIA 

PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR + 

 

MUNICÍPIO: SANTA TEREZA/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA TEREZA/RS 

Fevereiro de 2023 
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I. INTRODUÇÃO 

O relatório a seguir integra o Projeto de Arquitetura e Engenharia referente a reforma 

interna na unidade de saúde Santa Tereza/RS. 

Está reforma será necessária para melhorar o espaço físico e o atendimento da 

farmácia. 

Essa reforma vai ser através do programa FARMÁCIA CUIDAR +.  

Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos e documentos 

complementares fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS. 

 

II. EQUIPE TÉCNICA 

O presente projeto foi elaborado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Santa 

Tereza/RS 

 Aline Canossa – Arquiteta e Urbanista - CAU RS A85368-2 

 Marcio Cella – Eng. Civil – CREA RS 085465 

 

III. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo visa especificar os principais critérios adotados para os 

diversos serviços de reformas a serem feitas para ampliação do novo espaço da farmácia e 

reforma do eixo estrutura da farmácia no município de Santa Tereza/RS. 

 

IV. LOCALIZAÇÃO 

O município de Santa Tereza/RS está localizado na mesorregião Nordeste Rio-

Grandense e microrregião de Caxias do Sul (Figura 1). Possui uma extensão territorial de 

72,39 km², fazendo divisa com os municípios de Monte Belo do Sul, Bento Gonçalves, Coronel 

Pilar, Garibaldi, Roca Sales e o Rio Taquari, conforme Figuras 2 e 3. A UBS unidade de saúde 

localiza-se na rua R. Barão do Rio Branco, Nº 2104. Figura 4.  

Figura 1 – Mapa do Rio Grande do Sul com destaque para região onde se encontra o 

município de Santa Tereza/RS. 
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Fonte: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202106/23172734-mapa-rs-frente-20-21.pdf. 

  

Figura 2 – Ampliação da localização de Santa Tereza/RS no mapa do RS. 

 
Fonte: https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202106/23172734-mapa-rs-frente-20-21.pdf. 

Figura 3 – Delimitação Município de Santa Tereza/RS. 
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Fonte: http://www.santatereza.rs.gov.br/index.php?site=turismo_mapa.php. 

 

Figura 4 – Mapa de Localização 

 
Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Santa+Tereza 

SITUAÇÃO ATUAL 

Em anexo (PLANTA BAIXA UBS (A) - SITUAÇÃO ATUAL, contendo planta da situação 

atual da Unidade Básica de Saúde (UBS).  

REFORMA 

A farmácia será removida para onde hoje funciona a sala de fisioterapia, para que isso 

seja possível, será necessário fazer algumas reformas. 
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Serão feitas algumas reformas internas na Unidade Básica de Saúde (UBS) para novo 

espaço destinado para farmácia. 

No anexo (PLANTA BAIXA B), foi desenvolvido uma planta baixa de demolir e construir, 

nela se encontra também indicação de vários detalhamentos que precisam ser executados, 

indicados com abreviação (DET) de detalhamento. 

 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 

 

1.1 PLACA DE OBRA 

Placa de obra para identificação da construção civil, em chapa galvanizada *n. 22*, 

adesivada. 

 Medida da placa: 1,50x100; 

 Área total da placa 1,50m². 

 

1.2 DEMOLIR PAREDE INTEIRA 

Entre a atual Sala da Fisioterapia e Sala Covid, demolir parede de alvenaria de tijolo 

furado sem reaproveitamento. Será demolida 10,32m² ou de parede de alvenaria com 

2,06m³ nos locais indicados em vermelho no projeto de arquitetura, para adequação do 

prédio anexo: (PLANTA BAIXA B - DEMOLIR) marcação em planta baixa o local indicado 

como (DETALHAMENTO 1).  

 

1.3 REMOÇÃO DE PIA E ISOLAMENTO PONTO DE ÁGUA. 

Na antiga sala de fisioterapia existe uma cuba de louça, conforme destacado na (PLANTA 

BAIXA B – DEMOLIR), DET.4, está pia deve ser removida com cuidado para que possa ser 

reaproveitada na sala de deposito da farmácia. 

Remover cuba e manter hidráulica. 

 

1.4 DEMOLIR PAREDE - DESLOCAMENTO JANELA 

Na sala que hoje é a fisioterapia existe uma abertura horizontal de 350X70X170cm, 

contendo 4 aberturas tipo báscula, está abertura vai ter que descer 40cm, passando a ter 

peitoril de 110cm. Com isso será necessário demolir 1,48m² ou 0,44m³ de parede de alvenaria 

de tijolo furado sem reaproveitamento. Conforme (DETALHAMENTO 02B) 
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2.0 ALVENÁRIA 

 

2.1 CONSTRUIR ALVENÁRIA 

 Com o deslocamento da janela, ficara um vão vazio que deve ser preenchido com 

alvenaria (DETALHAMENTO 02B). 

Medidas:  

 350 cm de largura; 

 20 cm de altura; 

 30 cm de profundidade; 

 Área total de 0,70m² ou 0,21m³ 

 

3.0 CONSTRUIR VERGA E CONTRAVERGA 

Com o deslocamento da janela, será necessário fazer verga e contraverga para a nova 

posição da abertura, conforme (DETALHAMENTO 02C). 

Medidas:  

 Verga de 390 cm X 20 X 30 = 0,23m³ 

 Contraverga 390 cm X 20 X 30= 0,12m³ 

 

4.0 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO REFORMA 

 Será reaproveitada a abertura existente de 350 X 70 Hoje a janela é de alumínio possui 

4 aberturas no sistema báscula, manter apenas três aberturas como báscula a da ponta será 

removida e reformada para ter um guichê atendimento.  

Neste módulo, fazer um vidro fixo e parte inferior aberta com 20cm de altura livre (medidas 

exatas confirmar na janela existente, seguir conforme (DETALHAMENTO VISTA 2). 

 

Figura 5 – Foto abertura de alumínio. 
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Fonte: Do autor 2023 

 

No anexo (PLANTA BAIXA C - CONSTRUIR), foi desenvolvido uma planta contendo o 

que deve ser construído, nela se encontra também indicação de vários detalhamentos que 

precisam ser executados, indicados com abreviação (DET) de detalhamento. 

 

5.0 REVESTIMENTO PAREDE 

Revestir parede com infiltração marcada na (PLANTA BAIXA C – CONSTRUIR) e 

(DETALHAMENTO 03 e DETALHAMENTO 03B). 

O Revestimento usado deve ter as seguintes especificações: 

- Cerâmica - Classe A - Retificado; 

- Revestimento Esmaltado Brilhante; 

- Cor: Branco/White; 

- Formato Retangular;  

- Medidas Aproximadas do revestimento: 35X70cm; 60X30cm ou medidas similares; 

- Rejunte branco cimentício;  

- Argamassa AC3; 

- Medida: 4,95X2,63 e 1,85X2,63; 

- Total Revestimento: 17,88m² 

* A aprovação do revestimento deve ser feita pela arquiteta da prefeitura municipal, ira 

aprovar revestimento parecido ou similar com a imagem 6.  
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Figura 6 – Imagem referência revestimento.  

 
Fonte: Internet 

 

6.0 SOLEIRA MARMORE BRANCO POLIDO 

 Na sala que vai ser removida a parede entre os pilares, o piso ficara marcado, neste 

ponto colocar revestimento em piso mármore branco polido para dar acabamento medidas: 

- Comprimento 317cm; 

- Largura: 0,20cm. 

 

 

7.0 PAREDE DE GESSO ACARTONADO (CONSTRUIR) 

 Construir parede de gesso acartonado para dividir novo espaço da farmácia (PLANTA 

BAIXA C – CONSTRUIR) e (DET 09). 

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces 

simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_ps. 

A parede a ser construída mede: 

 428cm de largura; 

 263cm de altura; 

 10cm de profundidade 

 Total de: 11,25m² ou 1,12m³. 

 

8.0 ESQUADRIA INVERTER PORTA 

Na (PLANTA BAIXA C – CONSTRUIR) e (DET 10), inverter o sentido de abertura da porta. 

Aproveitar a folha da porta existente, e instalar um novo batente, guarnição e moldura. 

 Medidas da porta: 90x210. 
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9.0 FORRO GESSO ACARTONADO (CONSERTO) 

No gesso existente existe alguns defeitos que devem ser reparados (PLANTA BAIXA E - 

REPARO FORRO DE GESSO ACARTONADO). 

 

9.1 REPARO 1 

No espaço da circulação comum da farmácia, existe uma abertura no gesso que deve ser 

tapado, DETALHAMENTO 13.  

 Fazer reparo do gesso; 

 Medidas aproximadas 90cmX50cm = 0,45m² 

 Na superfície interna em gesso, aguardar secagem total do gesso; 

 Depois aplicar fundo preparador; 

 Massa corrida e lixamento; 

9.2 REPARO 2 

Para ter a nova sala da farmácia, será removida uma parede de alvenaria de 3,27m de 

largura por 2,63m de altura, mencionada no item 2.1.1 deste memorial, possivelmente com 

esta remoção, irá danificar o forro de gesso existente, com isso estamos considerando que 

terão que refazer 7,85m² de forro de gesso (DETALHAMENTO 14). 

 

 Refazer gesso danificado 

 Área aproximada de no máximo 7,85m². 

 Na superfície interna em gesso, aguardar secagem total do gesso; 

 Depois aplicar fundo preparador; 

 Massa corrida e lixamento; 

 

9.3 REPARO 3 – RETIRADA LUMINÁRIAS 

Em alguns pontos ficaram marcas das luminárias retiradas, corrigir qualquer irregularidade 

no gesso.  

 

10.0 REDE HIDRAÚLICA 

 

HIDRAÚLICA SALA FARMÁCIA. 

Na sala da farmácia será necessária deslocar o ponto de água existente e manter a 

saída de água no mesmo local, conforme projeto (PLANTA BAIXA D – HIDRAÚLICO). 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A T E R E Z A 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

HIDRAÚLICA DEPÓSITO FARMÁCIA 

 Na sala destinada ao depósito da farmácia, não existe nenhum ponto de entrada e nem 

saída de água.  

Fazer uma nova instalação de rede de água. 

Instalar cuba de louça retirada da sala da farmácia para o local projetado no espaço do 

depósito.  

HIDRAÚLICA CALÇADA 

No espaço externo da estrutura da farmácia será necessário quebrar a calçada para fazer 

a saída do esgoto do depósito farmácia, a saída vai para uma caixa de passagem de 40x40 

que liga  até outra caixa passagem existente.  

 

11 PINTURA 

Os serviços de pintura deverão ser executados dentro da mais perfeita técnica. As 

superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo 

de pintura a que se destinam. 

Deverão ser tomadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadoras de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura, como vidros e ferragens de esquadrias. 

As paredes deverão receber quantas demãos forem necessárias à obtenção da máxima 

uniformidade da superfície. 

A marca das tintas deverá ser de marca reconhecida no mercado e aprovada 

previamente pela fiscalização. 

*A aprovação das cores das tintas deve ser feita pela arquiteta da prefeitura municipal, ira 

confirmar tonalidades de cores e se as tintas equivalem ao especificado;  

Todas as portas, paredes e gesso interno receberão pintura nova conforme projeto 

(PLANTA BAIXA F– PINTURA TETO e PLANTA BAIXA G– PINTURAS PAREDES). 

 

LOCAIS QUE FORAM FEITAS PAREDES NOVAS 

Antes de pintar, aplicação manual de fundo selador acrílico. 

 

PINTURA INTERNA PAREDES 

As paredes internas da farmácia, depósito farmácia e paredes corredor receberão uma 

demão de selador acrílico e duas demãos de tinta acrílica semi brilho. 
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Conforme detalhado na PLANTA BAIXA G– PINTURAS PAREDES. 

 

PINTURA COR BRANCO 

Maioria das paredes receberão pintura na cor branco. 

 Total de 160,55m² de parede para ser pintado; 

 Aplicação e lixamento de massa látex (uma demão); 

 Tinta acrílica semi brilho; 

 Tinta na cor branco. 

 

PINTURA COR AMARELO 

A nova parede de gesso, localizada no espaço da farmácia e depósito, serão pintados 

na cor amarelo, conforme (PLANTA BAIXA G– PINTURAS PAREDES) mesmo amarelo do 

logotipo da Farmácia Cuidar + 

 Total de 22,51m² de parede para ser pintado; 

 Aplicação e lixamento de massa látex (uma demão); 

 Tinta acrílica semi brilho; 

 Tinta na cor amarelo. (Confirmar cor com a arquiteta da prefeitura). 

 

PINTURA TETO GESSO 

Conforme (PLANTA BAIXA F– PINTURA TETO) será pintado todo o forro. 

Área total de gesso a ser pintado 77,40m²; 

Aplicação e lixamento de massa látex (uma demão); 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico (duas demãos), cor branco fosca; 

 

PORTAS INTERNAS 

As portas de madeira, seus marcos e caixilhos, serão lixados até que sua superfície esteja 

totalmente livre de irregularidades e sujeira, quando então receberão pintura com fundo 

preparador para depois aplicar tinta esmalte. 

 Área total a ser pintado 10,57m²; 

 Tinta esmalte sintético semi-brilho; 

 Cor branco gelo. (Confirmar cor com a arquiteta da prefeitura). 

 

12. RODAPÉ  
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Instalar 59,57 metros lineares de rodapé em toda área que corresponde de uso da farmácia 

(espaço farmácia, circulação e depósito), conforme projeto (PLANTA BAIXA (H) – 

RODAPÉ). 

- Rodapé de poliestireno; 

- Cor: Branco; 

- Altura: 10cm; 

- Espessura Aproximada: 1,5cm; 

- Total de 59,54 metros lineares. 

 

Figura 7 – Imagem rodapé  
 

 
Fonte: Internet 

13.ELÉTRICA 

Na reforma da farmácia serão refeitas (novas) todas as instalações elétricas: fios, 

tomadas, interruptores e luminárias. 

Hoje as instalações elétricas encontram-se da seguinte maneira (PLANTA BAIXA (I) – 

PROJETO ELÉTRICO (J) SITUAÇÃO ATUAL).  

ELETRODUTO APARENTE 

Em alguns pontos terão a elétrica com eletroduto aparente de pvc branco e tomadas 

de sobrepor também na cor branco, conforme: (PLANTA BAIXA L – PROJETO ELÉTRICO 

NOVO), seguir a instalação conforme detalhamento PLANTA BAIXA (M) – ESQUEMA 

ELOTRODUTO APARENTE. 
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ILUMINAÇÃO INTERNA  

Seguir a instalação das luminárias conforme projeto arquitetônico em anexo 

(PLANTA BAIXA H – PROJETO ELÉTRICO NOVO M). 

 

PLACA DE LED DE SOBREPOR  

Terão dezoito unidades (18 uni) da luminária de sobrepor de led para as áreas de uso 

da farmácia.  

 Luminária retangular de sobrepor; 

 Comprimento Mínimo: 1,20m; 

 Largura Mínima: 7cm 

 Potência: Mínimo 36W, máximo 50W; 

 Temperatura: Luz Branca 

 Material: Alumínio na cor branco, e difusor em acrílico ou plástico flexível translúcido; 

 Bivolt ou 220V. 

Figura 8 – Imagem Ilustrativa Placa Sobrepor de Led 

 
 

Fonte: Internet 
 
 
 

EMBUTIDO DE PLACA DE LED MR16 

Terão sete unidades (7 uni) da luminária de embutir de led para área interna: Sala do 

velório e sala de descanso com as seguintes especificações: 

 Embutido de Placa Led Orientável; 
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 Medidas aproximadas: 12x12cm; 

 Lâmpada Led Removível: MR16/GU10; 

 Potência Lâmpada: Mínimo 4,8W, máximo 6W/36°; 

 Temperatura: 2700K ou 3000K; 

 Material: Alumínio injetado ou abs na cor branco; 

 Bivolt, 220V ou GU 10 

 

 

Figura 9 – Imagem Ilustrativa Placa Sobrepor de Led 

 
Fonte: Internet 

 

 

INTERRUPTORES E TOMADAS EMBUTIR 

Todos interruptores e tomadas existentes serão substituídos por novos e acrescentados 

outras. 

Utilizar interruptores e tomadas na cor branco conforme imagem abaixo, nos locais 

especificados no detalhamento do projeto em anexo (PLANTA BAIXA L – PROJETO 

ELÉTRICO NOVO). 

 

Figura 10 – Imagem Ilustrativa modelo de Conjunto Interruptor 
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Fonte: Internet 

 
 
 

*A aprovação dos materiais será feita pela arquiteta da prefeitura municipal, ira confirmar 

se os materiais se equivalem ao especificado;  

PLACA + BASTIDORES 2X4 

Serão instaladas dez (10 uni) de placas 2X4 com as seguintes expectações:  

 Placa 4x2 para 3 módulos; 

 Suporte 4x2;  

 Parafusos; 

 

MÓDULO CEGO 

Serão necessário doze (12 uni) de módulos cego para as placas.  

 

TOMADAS 10A 

Serão necessários nove (9 uni) de tomada 2P + T/250V (10 A). 

TOMADAS 20A 

Serão necessários um (1 uni) de tomada 2P + T/250V (20 A). 

 

MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES (TECLAS) 
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Serão necessários dois (2 uni) teclas simples de 10A 250V. 

 

MÓDULO INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 

Serão necessários dois (2 uni) teclas simples de 10A 250V. 

 

INTERRUPTORES E TOMADAS SOBREPOR 

Todos interruptores e tomadas existentes serão substituídos por novos e acrescentados 

outras. 

Utilizar interruptores e tomadas na cor branco conforme imagem abaixo, nos locais 

especificados no detalhamento do projeto em anexo (PLANTA BAIXA L – PROJETO 

ELÉTRICO NOVO). 

Figura 11 – Imagem Ilustrativa modelo de Conjunto Interruptor de sobrepor 

 

 

*A aprovação dos materiais será feita pela arquiteta da prefeitura municipal, ira confirmar 

se os materiais se equivalem ao especificado;  

PLACA + BASTIDORES 2X4 

Serão instaladas dez (10 uni) de placas 2X4 com as seguintes expectações:  

 Placa 4x2 para 3 módulos; 

 Suporte 4x2;  

 Parafusos; 
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MÓDULO CEGO 

Serão necessário quatorze (14 uni) de módulos cego para as placas.  

 

TOMADAS 10A 

Serão necessários onze (11 uni) de tomada 2P + T/250V (10 A). 

 

TOMADAS 20A 

Serão necessários um (1 uni) de tomada 2P + T/250V (20 A). 

 

MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES (TECLAS) 

Serão necessários um (1 uni) teclas simples de 10A 250V. 

 

MÓDULO PONTO DE TELEFONE R 11 

Serão necessários dois (2 uni) módulos de telefonia padrão R11. 

 

MÓDULO PONTO DE INTERNET RJ 45 

Serão necessários dois (2 uni) módulo RJ 45, informática.  

 

9. LIMPEZA 

Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as instalações 

provisórias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos. 

A retirada de manchas e respingos de tinta terá de ser feita com um removedor 

adequado. 

 

11. VERIFICAÇÃO FINAL 

Terminados os serviços de limpeza, deverá ser feita uma rigorosa verificação das 

perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, 

águas pluviais, instalações elétricas, aparelhos sanitários e equipamentos diversos, ferragens, 

caixilharia e portas. 

 

Santa Tereza/RS, 06 de fevereiro 2023. 
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2.0 SERVIÇOS INICIAIS 

 

2.1 PLACA DE OBRA 

Placa de obra para identificação da construção civil, em chapa galvanizada *n. 22*, 

adesivada. 

 Medida da placa: 1,50x100; 

 Área total da placa 1,50m². 

 

1.2 DEMOLIR PAREDE INTEIRA 

Conforme (PLANTA BAIXA - DEMOLIR B) marcação em planta baixa o local indicado 

como (DETALHAMENTO 1), será demolida 10,32m² ou de parede de alvenaria com 

2,06m³ nos locais indicados em vermelho no projeto de arquitetura, para adequação do 

prédio anexo.  

 Volume total =2,06m³ 

 

1.3 REMOÇÃO DE PIA E ISOLAMENTO PONTO DE ÁGUA. 

Conforme destacado na (PLANTA BAIXA B – DEMOLIR), DET.4 

 Remover 1 unidade de cuba e manter hidráulica. 

 

1.4 DEMOLIR PAREDE - DESLOCAMENTO JANELA 

Conforme (DETALHAMENTO 02B), demolir 1,48m² ou 0,44m³ de parede de alvenaria de 

tijolo furado sem reaproveitamento.  

 Volume: 0,44m³ 

 

2.0 ALVENÁRIA 

 

2.1 CONSTRUIR ALVENÁRIA 

 Com o deslocamento da janela, ficara um vão vazio que deve ser preenchido com 

alvenaria (DETALHAMENTO 02B). 

Medidas:  

 350 cm de largura; 
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 20 cm de altura; 

 30 cm de profundidade; 

 Área total de 0,70m²  

 

3.0 CONSTRUIR VERGA E CONTRAVERGA 

Conforme (DETALHAMENTO 02C) executar verga e contraverga. 

Medidas:  

 Verga de 390 cm X 20 X 25 = 0,20m³ 

 Contraverga 390 cm X 20 x 10= 0,08m³ 

  Volume total de concreto   = 0,28 m³  

 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

 A verga=3,90X0,2+3,90X0,25X2= 2,73 m² 

 A contra verga=3,90X0,1X2=0,78 m² 

 A total= 2,73+0,78= 3,51 m² 

 

Armação 

Vergalhão CA-50 - Diâmetro Nominal (DN) 10 (mm); Massa Nominal 0,617 (Kg/m);  

 

VERGA = 5x (3,90)= 19,50 m 

Cálculo: 19,50 X 0,617= 12kg 

Vergalhão CA-50 (estribo) 

Diâmetro Nominal (DN) 5,0 (mm); Massa Nominal 0,154 (Kg/m);  



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A T E R E Z A 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

 

L= 1,00 m 

QUANT= 3,90/0,15=26 unidades 

26x1 = 26m x0,154 = 4,00 kg 

 

CONTRAVERGA 

Diâmetro Nominal (DN) 5 (mm); Massa Nominal 0,154 (Kg/m);  

QUANT =4X3,90 = 15,90 m  

15,90 m X0,154= 2,45Kg 

 

TOTAL FERRO 10mm= 12kg 

TOTAL FERRO 5 mm= 4,00 +2,45= 6,45 kg 

4.0 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO REFORMA 

 Reaproveitada da abertura existente de 350 X 70, será feita a reforma de 1 unidade de 

esquadria, para ter um guichê de atendimento. 

 

5.0 REVESTIMENTO PAREDE 
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Revestir parede com infiltração marcada na (PLANTA BAIXA C – CONSTRUIR) e 

(DETALHAMENTO VISTA 03 – SITUAÇÃO ATUAL). 

 Medidas parede 4,95m X 2,63m 

 Medidas parede 1,85m X 2,63m 

 Total Revestimento: 17,88m²; 

 Estimativa 5 horas de servente para retirada do reboco existente;  

 Estimativa 2 horas de azulejista para aplicação do chapisco. 

 

6.0 SOLEIRA MARMORE BRANCO POLIDO 

 Na sala que vai ser removida a parede entre os pilares, o piso ficara marcado, neste 

ponto colocar revestimento em piso mármore branco polido para dar acabamento, medidas: 

 Comprimento 317cm; 

 Largura 0,20cm. 

 

7.0 PAREDE DE GESSO ACARTONADO (CONSTRUIR) 

Construir parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas 

faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_ps, conforme 

(PLANTA BAIXA C – CONSTRUIR C) e (DET 09). 

A parede a ser construída mede: 

 428cm de largura; 

 263cm de altura; 

 10cm de profundidade. 

 Cálculo: 4,28 X 2,63 = 11,25m²  

8.0 ESQUADRIA INVERTER PORTA 

Na (PLANTA BAIXA C – CONSTRUIR) e (DET 10), inverter o sentido de abertura da porta. 

Aproveitar a folha da porta existente e fazer novo batente, guarnição e moldura. 

Medidas da porta: 90x210. 

Estima-se 4 horas marceneiro e servente para inverter portas e instalação de novos 

batetentes. 

 

9.0 FORRO GESSO ACARTONADO (CONSERTO) 

No gesso existente existe alguns defeitos que devem ser reparados (PLANTA BAIXA (E) - 

REPARO FORRO DE GESSO ACARTONADO). 
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9.1 REPARO 1 

No espaço da circulação comum da farmácia, existe uma abertura no gesso que deve ser 

tapado, DETALHAMENTO 13.  

 Fazer reparo do gesso; 

 Forro em drywall, inclusive estrutura de fixação; 

 Cálculo: 90cm X 50cm = 0,45m² 

 

9.2 REPARO 2 

Para ter a nova sala da farmácia, será removida uma parede de alvenaria de 3,27m de 

largura por 2,63m de altura, mencionada no item 2.1.1 deste memorial, possivelmente com 

esta remoção, irá danificar o forro de gesso existente, com isso estamos considerando que 

terão que refazer 7,85m² de forro de gesso (DETALHAMENTO 14). 

 

 Refazer gesso danificado; 

 Forro em drywall, inclusive estrutura de fixação; 

 Área aproximada de no máximo 7,85m². 

9.3 REPARO 3 – RETIRADA LUMINÁRIAS 

Em alguns pontos ficaram marcas das luminárias retiradas, corrigir qualquer irregularidade 

no gesso.  

 Refazer gesso danificado; 

 Área aproximada: 0,10m². 

 

9.4 REPARO 1, 2 e 3 

Cálculo: 7,85 + 0,10 + 0,45 = 8,40m² 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 8,40 

 

10. REDE HIDRAÚLICA 

Na sala da farmácia será necessária deslocar o ponto de água existente e manter a saída 

de água no mesmo local, conforme projeto (PLANTA BAIXA D – HIDRAÚLICO). 

 

SALA FARMÁCIA E DEPÓSITO 
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PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO 
E CHUMBAMENTO E 
M ALVENARIA. AF_12/2014 

UN 2,00 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS M 11,50 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M 11,50 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 4,00 

ENCANADOR HIDRÁULICO H 8,00 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 

TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO M 3,50 

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO M 12,00 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL 

UN 2,00 

 

CALÇADA ESPAÇO EXTERNO 

No espaço externo da estrutura da farmácia será necessário quebrar a calçada para fazer 

a saída do esgoto do depósito farmácia, a saída vai para uma caixa de passagem de 40x40 

que liga até outra caixa passagem existente.  

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA. 
ESTIMA-SE 2 DIAS DE SERVIÇO. 

H 16,00 

DEMOLIÇÃO DO PISO PARA ABERTURA DA VALA 
ÁREA: 11,74 X 0,10 + 0,50= 1,7M³ 

m³ 1,70 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 
ÁREA: 11,74 X 0,20 = 2,34M³ 

m³ 2,34 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A T E R E Z A 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M CIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE 
DE ESGOTO. AF_12/2020 

UN 1,00 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA - RECONSTRUÇÃO 
PISO CONCRETO DESMPENADO 10 CM 
ÁREA: 11,74 X 0,10 = 1,2M³  

m3 1,20 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM 
ÁREA: 11,74 X 0,10 = 1,2M³ 

m3 1,20 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 
ESTIMA-SE 4HORAS 

H 8,00 

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 
ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM 

UN 2,00 

ENCANADOR HIDRÁULICO PARA REENSTILAÇÃO DA 
PIA  FOI RETIRADA 

H 
4,00 

 

 

11 PINTURA 

Todas as portas, paredes e gesso interno receberão pintura nova conforme projeto 

(PLANTA BAIXA F– PINTURA TETO e PLANTA BAIXA G– PINTURAS PAREDES) 

PINTURA INTERNA PAREDES 

As paredes internas da farmácia, depósito farmácia e paredes corredor receberão uma 

demão de selador acrílico e duas demãos de tinta acrílica semi brilho. 

Conforme detalhado na PLANTA BAIXA G– PINTURAS PAREDES. 

 

PINTURA COR BRANCO 

Maioria das paredes receberão pintura na cor branco. 

 Total de 160,55m² de parede para ser pintado; 

 Aplicação e lixamento de massa látex (uma demão); 

 Tinta acrílica semi brilho; 

 Tinta na cor branco. 

 

PINTURA COR AMARELO 
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A nova parede de gesso, localizada no espaço da farmácia e depósito, serão pintados 

na cor amarelo, conforme (PLANTA BAIXA G– PINTURAS PAREDES) mesmo amarelo do 

logotipo da Farmácia Cuidar + 

 Total de 22,51m² de parede para ser pintado; 

 Aplicação e lixamento de massa látex (uma demão); 

 Tinta acrílica semi brilho; 

11.1 PAREDES INTERNAS ACABAMENTO  

Cálculo: 160,55+22,51= 183,06 m² 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 183,06 

 

11.2 PAREDES INTERNAS TINTA 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS  
DEMÃOS. AF_06/2014- PINTURA INTERNA 

m² 183,06 

 

11.3 NOS LOCAIS QUE FORAM FEITAS PAREDES NOVAS 

 Parede de Gesso Acartonado: 22,52m² 

 Parede da reforma janela, em ambas as fases: 11,24m² 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) AF_06/2014 

m² 33,76 

 

11.4 PINTURA TETO GESSO 

Conforme (PLANTA BAIXA F– PINTURA TETO) será pintado todo o forro. 

 Área total de gesso a ser pintado 77,40m²; 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEM M2  
ÃOS. AF_06/2014 - PINTURA INTERNA 

m² 77,40 

 

11.5 PORTAS INTERNAS 

Pintura de duas portas de madeira. 

 Área total a ser pintado 10,57m²; 
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 Tinta esmalte sintético semi-brilho; 

 Cor branco gelo. (Confirmar cor com a arquiteta da prefeitura). 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021 

m² 10,57 

 

12. RODAPÉ  

Instalar 59,57 metros lineares de rodapé em toda área que corresponde de uso da farmácia 

(espaço farmácia, circulação e depósito), conforme projeto (PLANTA BAIXA (H) – 

RODAPÉ). 

- Rodapé de poliestireno; 

- Cor: Branco; 

- Altura: 10cm; 

- Espessura Aproximada: 1,5cm; 

- Total de 59,54 metros lineares. 

 

13.ELÉTRICA 

Na reforma da farmácia serão refeitas (novas) todas as instalações elétricas: fios, 

tomadas, interruptores e luminárias. 

Hoje as instalações elétricas encontram-se da seguinte maneira (PLANTA BAIXA (I) – 

PROJETO ELÉTRICO (J) SITUAÇÃO ATUAL).  

 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES. 

H 40,00 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 100,00 
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CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 40,00 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 100,00 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-
APARENTE 

M 32,00 

LUMINÁRIA  LED SOBREPOR SLIM 36W/ 6000k - 6500K 
BIVOLT 

UN 18,00 

Spot DE Embutir RENTE ORIENTÁVEL + LÂMPADA LED 
GU10 6 WATTS 

UN 7,00 

PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 2,00 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 10,00 

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO 
PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) 

UN 10,00 

 

9. LIMPEZA 

Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as instalações 

provisórias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos. 

LIMPEZA E ARREMATES FINAIS m² 90,00 

 

 

Santa Tereza/RS, 06 de fevereiro 2023. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023                            
      

ANEXO IV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- MUNICIPIO DE SANTA TEREZA-RS
PROJETO REFORMA FARMACIA BÁSICA -UBS -  PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +

RUA AMADEO PICCININI, S/N,SANTA TEREZA, RS

BDI UTILIZADO 24,23%

CÓDIGO UNIT. UNIT TOTAL TOTAL

 1.0 SERVIÇOS INICIAS MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA 1.099,80R$        
1099,8

1.1 sinapi-12/2022 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,50 400,00 745,38R$          -R$                   745,38R$            

1.2 sinapi-12/2022 97624

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. DA 

PAREDE ENTRE FARMACIA E DEPOSITO  

AF_12/2017

m³ 2,06 25,19 78,04 64,46R$             199,72R$             264,18R$            

1.3 SINAPI 06/2021 88267
ENCANADOR HIDRÁULICO PARA RETIRADA DA PIA 

E ISOLAMENTO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA
H 1,00 27,22 -R$                 33,82R$               33,82R$              

1.4 SINAPI 06/2022 97624

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 

FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO.JANELA DA FARMACIA  

AF_12/2017

m³ 0,44 25,19 78,04 13,77R$             42,66R$               56,43R$              

2.0 ALVENARIA( CONSTRUÇÃO) 1.016,09R$        1016,09

2.1 sinapi-12/2022 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
m² 0,70 954,54 213,90 830,08R$          186,01R$             1.016,09R$         

3.0 VERGA E CONTRAVERGA 1.211,66R$        1.211,66    

3.1 sinapi-11/2021 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA 
m³ 0,28 442,30 153,85R$          -R$                   153,85R$            

3.2 sinapi-11/2021 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA
m² 3,51 40,72 71,77 177,56R$          312,95R$             490,51R$            

3.3 sinapi-12/2022 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,00 11,37 1,79 169,50R$          26,68R$               196,18R$            

3.4 sinapi-12/2022 92915

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

ED KG UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM

KG 6,45 11,63 5,68 93,19R$             45,51R$               138,70R$            

3.5 sinapi-12/2022 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 0,00 21,14 -                      105,05R$             105,05R$            

3.6 sinapi-12/2022 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 0,00 25,63 -                      127,36R$             127,36R$            

4.0  ESQUADRIA DE ALUMÍNIO REFORMA MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA  R$       1.196,33 1196,33

4.1 MERCADO COTAÇÃO RFORMA  ESQUADRIAS UN 1,00 963,00 1.196,33R$       -R$                   1.196,33R$         

5.0 REVESTIMENTO - PAREDE MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA  R$       2.996,56 2.207,15

5.1 sinapi-12/2022 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- 

para retirado do reboco
H 5 0,00 21,14 -R$                 131,31R$             131,31R$            

5.2 sinapi-12/2022 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES-para aplicação do chapisco
H 2 0,00 25,51 -R$                 63,38R$               63,38R$              

5.3 sinapi-12/2022 87903

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC 

M2 CR 1,4720000 10,02 14,74

RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 17,88 10,02 0,00 222,57R$          -R$                   222,57R$            

5.4 sinapi-12/2022 87528

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 17,88 20,76 21,75 461,13R$          483,12R$             944,25R$            

5.5 sinapi-12/2022 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE  DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M². AF_06/2014 

C/ REJUNTE CIMENTICIO

m² 17,88 48,02 25,59 1.066,64R$       568,41R$             1.635,05R$         

6.0 SOLEIRA DE MARMORE-PISO  R$          486,59 486,59

6.1 sinapi-12/2022 4825
SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, 

L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO
m 3,17 112,99

10,57

444,96R$          41,63R$               486,59R$            

7.0 PAREDE GESSO ACARTONADO (CONSTRUIR)  R$       1.702,54 1702,54

7.1 sinapi-12/2022 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS

m² 11,25 105,98

15,84

1.481,16R$       221,38R$             1.702,54R$         

8.0 ESQUADRIAS INVERTER PORTAS MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA  R$          567,11 567,11

8.1 sinapi-12/2022 181

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM 

MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = 

*16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* 

CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / 

TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO (NÃO INCLUI ALIZARES)

UN 1,00 366,52 0,00 455,328             -R$                   455,33R$            

8.2 sinapi-12/2022 88273
MARCENEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,00 0,00 23,85 -                      59,26R$               59,26R$              

8.3 sinapi-12/2022 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- H 2,00 0,00 21,14 -                      52,52R$               52,52R$              

9.0 FORRO DE GESSO ACARTONADO (CONSERTO)  R$       1.115,85 885,54

9.1 sinapi-12/2022 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO -

REPARO 1

m² 0,45 71,39 13,47 39,91R$             7,53R$                 47,44R$              

9.2 sinapi-12/2022 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO -

REPARO 2

m² 7,85 71,39 13,47 696,20R$          131,36R$             827,56R$            

9.3 sinapi-12/2022 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO -

REPARO 3

m² 0,10 71,39 13,47 8,87R$               1,67R$                 10,54R$              

9.4 sinapi-12/2022 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
m² 8,40 8,98 13,09 93,71R$             136,60R$             230,31R$            

10 REDE HIDRAULICA  R$       4.287,07 
3646,63

10.1 sinapi-12/2022 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 

RASGO E CHUMBAMENTO E

M ALVENARIA. AF_12/2014

UN 2,00 54,45 101,45 135,29R$          252,06R$             387,35R$            

10.2 sinapi-12/2022 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS

M 11,50 13,88 -R$                 198,30R$             198,30R$            

10.3 sinapi-12/2022 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 11,50 25,17 359,59R$          -R$                   359,59R$            

10.4 sinapi-12/2022 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 11,75 58,39R$             -R$                   58,39R$              

10.5 sinapi-12/2022 88267 ENCANADOR HIDRÁULICO H 8,00 27,22 -R$                 270,52R$             270,52R$            

10.6 sinapi-12/2022 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,14 -R$                 210,10R$             210,10R$            

10.7 sinapi-12/2022 20067 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO M 3,50 15,79R$        68,66R$             -R$                   68,66R$              

10.8 sinapi-12/2022 9839 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO M 12,00 25,81R$        384,77R$          -R$                   384,77R$            

10.9 3528
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 

MM, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 2,00 10,34R$        25,69R$             -R$                   25,69R$              

10.10 sinapi-12/2022 91282
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA
H 16,00 7,10R$          141,13R$          -R$                   141,13R$            

10.11 sinapi-12/2022 97629 DEMOLIÇÃO DO PISO  PARA ABERTURA DA VALA m³ 1,70 34,04R$        104,14 71,89R$             219,93R$             291,82R$            

10.12 sinapi-12/2022 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
m³ 2,34 83,62R$       -R$                 243,08R$             243,08R$            

10.13 sinapi-12/2022 97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M CIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 320,92 398,68R$          -R$                   398,68R$            

10.14 sinapi-12/2022 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA  -

RECONSTRUÇÃO PISO CONCRETO DESMPENADO 

10 CM

m3 1,20 442,30 659,36R$          -R$                   659,36R$            

10.15 sinapi-12/2022 100322

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM

m3 1,20 87,24 26,26 130,05R$          39,15R$               169,20R$            

10.16 sinapi-12/2022 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 0,00 25,63 -R$                 254,72R$             254,72R$            

10.17 sinapi-12/2022 36178
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 

ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM
UN 2,00 12,26 30,46R$             -R$                   30,46R$              

10.18 SINAPI 06/2021 88267
ENCANADOR HIDRÁULICO PARA REENSTILAÇÃO 

DA PIA  FOI RETIRADA
H 4,00 27,22 135,26R$             135,26R$            

11 PINTURA MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA  R$       8.650,21 
8883,26

11.1 sinapi-12/2022 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
m² 183,06 6,65 6,07 1.512,31R$       1.380,41R$         2.892,72R$         

11.2 sinapi-12/2022 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014- PINTURA INTERNA

m² 183,06 11,76 4,85 2.674,41R$       1.102,96R$         3.777,37R$         

11.3 sinapi-12/2022 88412

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) AF_06/2014

m² 33,76 1,55 0,59 65,01R$             24,74R$               89,75R$              

11.4 sinapi-12/2022 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEM M2 

ÃOS. AF_06/2014 - PINTURA INTERNA

m² 77,40 12,26 6,31 1.178,85R$       606,73R$             1.785,58R$         

11.5 sinapi-12/2022 102209

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 

DEMÃO. AF_01/2021

m² 10,57 4,15 3,83 54,49R$             50,29R$               104,79R$            

12 RODAPÉ MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA  R$       4.196,02 4053,03

12.1 sinapi-12/2022 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO M 59,57 53,80 2,90 3.981,41R$       214,61R$             4.196,02R$         

13 REDE ELETRICA  R$       7.639,85 

13.1 sinapi-12/2022 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 40,00 0,00 23,93 -R$                 1.189,13R$         1.189,13R$         

13.2 sinapi-12/2022 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 0,00 27,27 -R$                 1.355,10R$         1.355,10R$         

13.3 sinapi-12/2022 91925

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 100,00 2,37 0,95 294,43R$          118,02R$             412,44R$            

13.4 sinapi-12/2022 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 4,92 1,60 244,48R$          79,51R$               323,99R$            

13.5 sinapi-12/2022 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 2,77 1,20 344,12R$          149,08R$             493,19R$            

13.6 sinapi-12/2022 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-

APARENTE

M 32,00 6,76 6,14 268,73R$          244,09R$             512,82R$            

13.7 COTAÇÃO MERCADO
LUMINÁRIA  LED SOBREPOR SLIM 36W/ 6000k - 

6500K BIVOLT
UN 18,00 52,24 1.168,16R$       -R$                   1.168,16R$         

13.8 COTAÇÃO MERCADO
Spot DE Embutir RENTE ORIENTÁVEL + LÂMPADA 

LED GU10 6 WATTS
UN 7,00 76,69 666,90R$          -R$                   666,90R$            

13.9 sinapi-12/2022 98308
PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00 27,36 8,32 67,98R$             20,67R$               88,65R$              

13.10 sinapi-12/2022 92010

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 

A, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 37,75 32,41 468,97R$          402,63R$             871,60R$            

13.11 sinapi-12/2022 MERCADO
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO 

PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)
UN 10,00 41,98 521,52R$          -R$                   521,52R$            

13.12 sinapi-12/2022 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 

NOMINAL DE 35 ATÉ 50A
UN 1,00 29,25 36,34R$             -R$                   36,34R$              

14 LIMPEZA MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA  R$          175,95 

14.1 sinapi-12/2022 99803 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS m² 90,00 0,48 1,57 0,41R$               175,54R$             175,95R$            

 R$    24.427,06  R$      11.914,57 

SANTA TEREZA/RS,  6 FEVEREIRO 2023

36.341,62R$   

VALOR  MATERIAL 24.427,06R$  

VALOR  MÃO DE OBRA 11.914,57R$  

TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA 36.341,62R$  

___________________________________________

GISELE CAUMO

PREFEITA MUNICIPAL

____________________________________________

MARCIO ANDRE CELLA

CREA  RS085465

____________________________________________

ALINE CANOSSA 

ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS 85368-2  

TOTALÍTEM DESCRIÇÃO  UN. QUANT.
Valor 

Nº TOTAL ITEM

TOTAL

 TOTAL DO ORÇAMENTO 

SINAPI NÃO  DESONERADODATA :

Valor com BDI
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- MUNICIPIO DE SANTA TEREZA-RS
PROJETO REFORMA FARMACIA BÁSICA -UBS -  PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +

RUA AMADEO PICCININI, S/N,SANTA TEREZA, RS

BDI UTILIZADO 24,23%

CÓDIGO UNIT. UNIT TOTAL TOTAL

 1.0 SERVIÇOS INICIAS MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA 1.099,80R$        
1099,8

1.1 sinapi-12/2022 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,50 400,00 745,38R$          -R$                   745,38R$            

1.2 sinapi-12/2022 97624

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. DA 

PAREDE ENTRE FARMACIA E DEPOSITO  

AF_12/2017

m³ 2,06 25,19 78,04 64,46R$             199,72R$             264,18R$            

1.3 SINAPI 06/2021 88267
ENCANADOR HIDRÁULICO PARA RETIRADA DA PIA 

E ISOLAMENTO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA
H 1,00 27,22 -R$                 33,82R$               33,82R$              

1.4 SINAPI 06/2022 97624

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 

FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO.JANELA DA FARMACIA  

AF_12/2017

m³ 0,44 25,19 78,04 13,77R$             42,66R$               56,43R$              

2.0 ALVENARIA( CONSTRUÇÃO) 1.016,09R$        1016,09

2.1 sinapi-12/2022 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
m² 0,70 954,54 213,90 830,08R$          186,01R$             1.016,09R$         

3.0 VERGA E CONTRAVERGA 1.211,66R$        1.211,66    

3.1 sinapi-11/2021 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA 
m³ 0,28 442,30 153,85R$          -R$                   153,85R$            

3.2 sinapi-11/2021 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FORMA
m² 3,51 40,72 71,77 177,56R$          312,95R$             490,51R$            

3.3 sinapi-12/2022 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,00 11,37 1,79 169,50R$          26,68R$               196,18R$            

3.4 sinapi-12/2022 92915

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

ED KG UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM

KG 6,45 11,63 5,68 93,19R$             45,51R$               138,70R$            

3.5 sinapi-12/2022 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 0,00 21,14 -                      105,05R$             105,05R$            

3.6 sinapi-12/2022 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 0,00 25,63 -                      127,36R$             127,36R$            

4.0  ESQUADRIA DE ALUMÍNIO REFORMA MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA  R$       1.196,33 1196,33

4.1 MERCADO COTAÇÃO RFORMA  ESQUADRIAS UN 1,00 963,00 1.196,33R$       -R$                   1.196,33R$         

5.0 REVESTIMENTO - PAREDE MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA  R$       2.996,56 2.207,15

5.1 sinapi-12/2022 88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- 

para retirado do reboco
H 5 0,00 21,14 -R$                 131,31R$             131,31R$            

5.2 sinapi-12/2022 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES-para aplicação do chapisco
H 2 0,00 25,51 -R$                 63,38R$               63,38R$              

5.3 sinapi-12/2022 87903

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC 

M2 CR 1,4720000 10,02 14,74

RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 17,88 10,02 0,00 222,57R$          -R$                   222,57R$            

5.4 sinapi-12/2022 87528

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 17,88 20,76 21,75 461,13R$          483,12R$             944,25R$            

5.5 sinapi-12/2022 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE  DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M². AF_06/2014 

C/ REJUNTE CIMENTICIO

m² 17,88 48,02 25,59 1.066,64R$       568,41R$             1.635,05R$         

6.0 SOLEIRA DE MARMORE-PISO  R$          486,59 486,59

6.1 sinapi-12/2022 4825
SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, 

L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO
m 3,17 112,99

10,57

444,96R$          41,63R$               486,59R$            

7.0 PAREDE GESSO ACARTONADO (CONSTRUIR)  R$       1.702,54 1702,54

7.1 sinapi-12/2022 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS

m² 11,25 105,98

15,84

1.481,16R$       221,38R$             1.702,54R$         

8.0 ESQUADRIAS INVERTER PORTAS MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA  R$          567,11 567,11

8.1 sinapi-12/2022 181

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM 

MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = 

*16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* 

CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / 

TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO (NÃO INCLUI ALIZARES)

UN 1,00 366,52 0,00 455,328             -R$                   455,33R$            

8.2 sinapi-12/2022 88273
MARCENEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,00 0,00 23,85 -                      59,26R$               59,26R$              

8.3 sinapi-12/2022 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- H 2,00 0,00 21,14 -                      52,52R$               52,52R$              

9.0 FORRO DE GESSO ACARTONADO (CONSERTO)  R$       1.115,85 885,54

9.1 sinapi-12/2022 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO -

REPARO 1

m² 0,45 71,39 13,47 39,91R$             7,53R$                 47,44R$              

9.2 sinapi-12/2022 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO -

REPARO 2

m² 7,85 71,39 13,47 696,20R$          131,36R$             827,56R$            

9.3 sinapi-12/2022 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO -

REPARO 3

m² 0,10 71,39 13,47 8,87R$               1,67R$                 10,54R$              

9.4 sinapi-12/2022 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
m² 8,40 8,98 13,09 93,71R$             136,60R$             230,31R$            

10 REDE HIDRAULICA  R$       4.287,07 
3646,63

10.1 sinapi-12/2022 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 

RASGO E CHUMBAMENTO E

M ALVENARIA. AF_12/2014

UN 2,00 54,45 101,45 135,29R$          252,06R$             387,35R$            

10.2 sinapi-12/2022 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS

M 11,50 13,88 -R$                 198,30R$             198,30R$            

10.3 sinapi-12/2022 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 11,50 25,17 359,59R$          -R$                   359,59R$            

10.4 sinapi-12/2022 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 11,75 58,39R$             -R$                   58,39R$              

10.5 sinapi-12/2022 88267 ENCANADOR HIDRÁULICO H 8,00 27,22 -R$                 270,52R$             270,52R$            

10.6 sinapi-12/2022 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,14 -R$                 210,10R$             210,10R$            

10.7 sinapi-12/2022 20067 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO M 3,50 15,79R$        68,66R$             -R$                   68,66R$              

10.8 sinapi-12/2022 9839 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO M 12,00 25,81R$        384,77R$          -R$                   384,77R$            

10.9 3528
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 

MM, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 2,00 10,34R$        25,69R$             -R$                   25,69R$              

10.10 sinapi-12/2022 91282
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA
H 16,00 7,10R$          141,13R$          -R$                   141,13R$            

10.11 sinapi-12/2022 97629 DEMOLIÇÃO DO PISO  PARA ABERTURA DA VALA m³ 1,70 34,04R$        104,14 71,89R$             219,93R$             291,82R$            

10.12 sinapi-12/2022 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
m³ 2,34 83,62R$       -R$                 243,08R$             243,08R$            

10.13 sinapi-12/2022 97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M CIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 320,92 398,68R$          -R$                   398,68R$            

10.14 sinapi-12/2022 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA  -

RECONSTRUÇÃO PISO CONCRETO DESMPENADO 

10 CM

m3 1,20 442,30 659,36R$          -R$                   659,36R$            

10.15 sinapi-12/2022 100322

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM

m3 1,20 87,24 26,26 130,05R$          39,15R$               169,20R$            

10.16 sinapi-12/2022 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 0,00 25,63 -R$                 254,72R$             254,72R$            

10.17 sinapi-12/2022 36178
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 

ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM
UN 2,00 12,26 30,46R$             -R$                   30,46R$              

10.18 SINAPI 06/2021 88267
ENCANADOR HIDRÁULICO PARA REENSTILAÇÃO 

DA PIA  FOI RETIRADA
H 4,00 27,22 135,26R$             135,26R$            

11 PINTURA MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA  R$       8.650,21 
8883,26

11.1 sinapi-12/2022 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
m² 183,06 6,65 6,07 1.512,31R$       1.380,41R$         2.892,72R$         

11.2 sinapi-12/2022 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014- PINTURA INTERNA

m² 183,06 11,76 4,85 2.674,41R$       1.102,96R$         3.777,37R$         

11.3 sinapi-12/2022 88412

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) AF_06/2014

m² 33,76 1,55 0,59 65,01R$             24,74R$               89,75R$              

11.4 sinapi-12/2022 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEM M2 

ÃOS. AF_06/2014 - PINTURA INTERNA

m² 77,40 12,26 6,31 1.178,85R$       606,73R$             1.785,58R$         

11.5 sinapi-12/2022 102209

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 

DEMÃO. AF_01/2021

m² 10,57 4,15 3,83 54,49R$             50,29R$               104,79R$            

12 RODAPÉ MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA  R$       4.196,02 4053,03

12.1 sinapi-12/2022 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO M 59,57 53,80 2,90 3.981,41R$       214,61R$             4.196,02R$         

13 REDE ELETRICA  R$       7.639,85 

13.1 sinapi-12/2022 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 40,00 0,00 23,93 -R$                 1.189,13R$         1.189,13R$         

13.2 sinapi-12/2022 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 0,00 27,27 -R$                 1.355,10R$         1.355,10R$         

13.3 sinapi-12/2022 91925

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 100,00 2,37 0,95 294,43R$          118,02R$             412,44R$            

13.4 sinapi-12/2022 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 4,92 1,60 244,48R$          79,51R$               323,99R$            

13.5 sinapi-12/2022 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 2,77 1,20 344,12R$          149,08R$             493,19R$            

13.6 sinapi-12/2022 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-

APARENTE

M 32,00 6,76 6,14 268,73R$          244,09R$             512,82R$            

13.7 COTAÇÃO MERCADO
LUMINÁRIA  LED SOBREPOR SLIM 36W/ 6000k - 

6500K BIVOLT
UN 18,00 52,24 1.168,16R$       -R$                   1.168,16R$         

13.8 COTAÇÃO MERCADO
Spot DE Embutir RENTE ORIENTÁVEL + LÂMPADA 

LED GU10 6 WATTS
UN 7,00 76,69 666,90R$          -R$                   666,90R$            

13.9 sinapi-12/2022 98308
PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00 27,36 8,32 67,98R$             20,67R$               88,65R$              

13.10 sinapi-12/2022 92010

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 

A, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 37,75 32,41 468,97R$          402,63R$             871,60R$            

13.11 sinapi-12/2022 MERCADO
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO 

PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)
UN 10,00 41,98 521,52R$          -R$                   521,52R$            

13.12 sinapi-12/2022 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 

NOMINAL DE 35 ATÉ 50A
UN 1,00 29,25 36,34R$             -R$                   36,34R$              

14 LIMPEZA MATERIAL M-OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MAT+M. OBRA  R$          175,95 

14.1 sinapi-12/2022 99803 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS m² 90,00 0,48 1,57 0,41R$               175,54R$             175,95R$            

 R$    24.427,06  R$      11.914,57 

SANTA TEREZA/RS,  6 FEVEREIRO 2023

36.341,62R$   

VALOR  MATERIAL 24.427,06R$  

VALOR  MÃO DE OBRA 11.914,57R$  

TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA 36.341,62R$  

___________________________________________

GISELE CAUMO

PREFEITA MUNICIPAL

____________________________________________

MARCIO ANDRE CELLA

CREA  RS085465

____________________________________________

ALINE CANOSSA 

ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS 85368-2  

TOTALÍTEM DESCRIÇÃO  UN. QUANT.
Valor 

Nº TOTAL ITEM

TOTAL

 TOTAL DO ORÇAMENTO 

SINAPI NÃO  DESONERADODATA :

Valor com BDI
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023              
 

ANEXO V– CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

 

 
 

 
 
 
 

1 SERVIÇOS INICIAS           1.099,80 3,21        1.099,80 

2
ALVENARIA( 

CONSTRUÇÃO)
          1.016,09 2,97        1.016,09 

3
VERGA E 

CONTRAVERGA
          1.211,66 3,54        1.211,66 

4

 ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO 

REFORMA

          1.196,33 3,49        1.196,33 

5
REVESTIMENTO-

PAREDE
          2.996,56 8,75        2.207,15 

6
SOLEIRA DE 

MARMORE-PISO
             486,59 1,42           486,59 

7

PAREDE GESSO 

ACARTONADO 

(CONSTRUIR)

          1.702,54 4,97        1.702,54 

8
ESQUADRIAS 

INVERTER PORTAS
             567,11 1,66           567,11 

9

FORRO DE GESSO 

ACARTONADO  

(CONCERTO)

          1.115,85 3,26 1.115,85       

10 REDE HIDRAULICA           4.287,07 12,51 4.287,07       

11 PINTURA           8.650,21 25,25      8.883,26 

12 RODAPÉ           4.196,02 12,25      4.053,03 

13 REDE ELETRICA           7.639,85 22,30      7.133,22 

14 LIMPEZA              175,95 0,51         175,95 

TOTAL         36.341,62 100,00% 14.890,19      43,46    20.245,46   59,09     

100% 41% 100%

ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS 

85368-2  
Eng. Prefeitura Municipal

mês 3 mês 4 mês 5
 VALOR %

MESES DE EXECUÇÃO

mês 1

Aline Canossa

OBRA: PROJETO REFORMA FARMACIA BÁSICA -UBS -  PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +

LOCAL: RUA AMADEO PICCININI, S/N,SANTA TEREZA, RS

ITEM DESCRIÇÃO
mês 2 mês 6

Prefeita Municipal de Santa Tereza

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA/RS CNPJ: 91.987.719/0001-13

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Santa Tereza/RS,  6 de fevereiro 2023.

Gisele Caumo Marcio Cella
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023  
 

ANEXO VI – BDI 
 

 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

RUA AMADEO PICCININI, S/N,SANTA TEREZA, RS

                            PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA 

                  DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

ITEM DESCRIÇÃO TAXA

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,67%

2 SEGURO E GARANTIA (G) 0,74%

3 RISCO ( R) 0,97%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,21%

5 LUCRO (L) 7,71%

6 PIS/COFINS e ISSQN (I) 6,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

TOTAL DA TAXA DE BDI 24,23%

_____________________ _____________________

Marcio André Cella Gisele Caumo

Eng.Civil CREA RS085465

_____________________

Aline Canossa
ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS 85368-2  

Obra: REFORMA FARMÁCIA BÁSICA UBS -  PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +

Fórmula utilizada:

BDI = (1+AC+S+R+G)X(1+DF)X(1+L) -1

(1-I)

Santa Tereza/RS, 06 de fevereiro de 2023

Prefeita Municipal de Santa Tereza
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 

ANEXO VII – ENCARGOS SOCIAIS 

 

 
 

 
 
 
 
 

Código Descrição Valor
A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A SOMA GRUPO A 36,80%

B1 Férias gozadas 6,57%

B2 13º salário 8,33%

B3 Licença Paternidade 0,06%

B4 Faltas justificadas 0,82%

B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%

B6 Auxilio doença 1,66%

B SOMA GRUPO B 17,75%

C1 Aviso prévio indenizado 2,90%

C2 Férias indenizadas 4,54%

C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,13%

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,15%

C5 Indenização adicional 0,20%

C SOMA GRUPO C 10,92%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,53%

D2
Reincidência de FGTS sobre aviso prévio 

indenizado
0,23%

D SOMA GRUPO D 6,76%

SOMA (A+B+C+D) 72,23%

Santa Tereza/RS, 08 de fevereiro de 2023

Aline Canossa GISELE CAUMO MARCIO ANDRE CELLA

Prefeita Municipal Eng. Civil CREA 85465-D

Composição dos Encargos Sociais 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA 

ARQUITETA E URBANISTA 

CAU/RS 85368-2  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 

ANEXO VIII – PROPOSTA FINANCEIRA 
 
À 
Prefeitura Municipal de Santa Tereza  
Prezados Senhores, 
 
A Empresa.........................., com sede na Rua/Av. ...................., nº. ......, CEP , Cidade de ................, UF: 
..........., inscrita no CNPJ sob nº. ......................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na 
participação da presente Tomada de Preços, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato 
convocatório, de acordo com a PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL, nas seguintes condições: 

Item Descrição Valor total 

01 
Contratação de empresa especializada para reforma interna da farmácia 
junto a UBS- Programa Cuidar Mais. 

 

 
1) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 
empresa, mencionando o preço global para a execução da obra objeto desta licitação, onde deverão estar 
incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 
(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc. 
 
2) Planilha de quantitativos e custos unitários, conforme anexo do edital. 
 
3) Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP e UF) 
telefone e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual 
serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do 
representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso. 
 
4) Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando 
apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), discriminados por item, em algarismo 
(unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, 
tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto ora licitados inclusive os decorrentes de troca de serviço dentro do prazo de garantia 
se for o caso. 
 
5) O prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega 
dos envelopes. 
 
6) Declaramos que, estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, 
bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todos as despesas necessárias à prestação 
dos serviços objeto desta licitação, incluindo transporte, seguro, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, 
custo de parcelas rescisórias, benefícios, administração, treinamento, custos diretos e indiretos e todos os 
outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto da presente 
licitação. 
 
7) Dados Bancários:  
Banco do ....... 
Agencia nº. ........ 
Conta nº. ............... 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S A N T A T E R E Z A 

Av. Itália, 474 – Fone: (54) 3456.1033 
95715-000 - Santa Tereza - RS - Brasil - CNPJ: 91.987.719/0001-13 

http://www.santatereza.rs.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 
8) Contato: 
Sr. (Sócio-Diretor) 
Fone: .............................. Celular: ....... 
e-mail - .............................. 
 
 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 

 
______________, ______ de _________________ de 2023. 

 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Carimbo do CNPJ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 
 

ANEXO IX– MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DOS TRABALHOS; 
 

 
 

 
Declaramos, para fins de participação na licitação Tomada de Preços nº 004/2023, da Prefeitura Municipal Santa 
Tereza – RS, que a empresa ................................., inscrita no CNPJ sob o n° ........................................, instalada 
no endereço ......................................................, cidade de ...................................., representada pelo(a) Sr. (a) 
.........................., CPF n° ............................ declara que possui pleno conhecimento do local dos trabalhos, não 
ensejando dúvidas pertinentes ao objeto desta contratação . 
 
 

Santa Tereza, .................de ............................de 20.... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Assinatura do representante da empresa           
                                                                                 Carimbo com CNPJ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 

ANEXO X 
MODELO TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S) PELA 

EXECUÇÃO DA OBRA 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

A Empresa ............................., participante da Licitação Tomada de Preços nº 004/2023, destinada a Contratação 
de empresa especializada para reforma interna da farmácia junto a UBS- Programa Cuidar Mais, informa que 
possui aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização dos serviços e compromete-se 
a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da mencionada obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s) 
................................................................... que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo. Declara que 
está ciente de que a(s) substituição (ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente será(ão) possível(is), se 
previamente autorizada(s) pelo Prefeitura Municipal de Santa Tereza, com a devida justificativa e desde que o(s) 
novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos do Edital e, que o não cumprimento 
do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as 
respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei. 
 

(LOCAL E DATA) 
 
 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 
 
 

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 

ANEXO XI - MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
A empresa.................................................................................................. através de seu representante legal, 

Sr.(a)....................................................................................RG................................................ (cargo na empresa: 

Diretor, Sócio Gerente, etc.)..................................................., DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Tereza-RS, na modalidade Tomada de 

Preços n° 004/2023 que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas 

esferas, bem como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de 

habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, ou regularidade fiscal e 

idoneidade econômico- financeira desta empresa. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 
........................, .................de ............................de 2023. 

 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 
 

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO  
 
(Razão social) .................................., CNPJ nº................................., sediada à (endereço completo) 

................................................, declara, em atendimento ao previsto no Edital Tomada de Preços nº. 004/2023 

e sob as penas da lei, que recebeu todos os documentos que compõem o Processo Licitatório supracitado, 

tomou conhecimento de todas as condições do Edital, cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que os 

documentos solicitados estão em plena validade. 

 
........................, .................de ............................de 2023. 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP/COOPERATIVA 
 

A empresa ............... inscrita no CNPJ sob o nº ..............., estabelecida na Rua .............., nº ...., Bairro ..........., na 

cidade de ............, através do seu Representante legal Sr. ............., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob 

o nº ..........., carteira de identidade nº ............, residente e domiciliado na Rua ........., nº ....., Bairro ....., na cidade 

de ............, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 

(  ) – MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

( ) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006.  

(  ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.  

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

Declara, também, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no 

respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.  

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________, em ______ de __________________ de 2023. 

 

 

______________________________________          ___________________________________________  
Assinatura do representante legal da empresa                Assinatura do Contador ou Tec. Contábil da empresa  
Nome completo:                                                                 Nome do Contador ou Tec. Cont.: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 
 

ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º CONSTITUIÇÃO 
 

 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a 

modalidade de Tomada de Preços nº 004/2023, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 

Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 

ANEXO XV – MODELO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS QUANTO A SUA 
HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO. 

 
Em atendimento determinação do Edital, declaramos que não existem fatos impeditivos quanto à 

habilitação, participação e contratação com a Prefeitura Municipal de SANTA TEREZA (RS), comprometendo-nos 
a manter-nos nessa condição até o término da contratação. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 
 

ANEXO XVI– MODELO DECLARAÇÃO DE QUE DESCONHECE SOB AS PENAS DA LEI EXISTÊNCIA DE FATO OU 
MOTIVO SUPERVENIENTE QUANTO À SUA HABILITAÇÃO. 

 
 
 

Em atendimento à determinação do Edital, declaramos que desconhecemos, sob as penas da Lei, 
existência de fato ou motivo superveniente quanto a nossa habilitação no presente certame. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 
 

ANEXO XVII - MODELO TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
A...................(nome da empresa), CNPJ nº ................... vem através deste Termo de Responsabilidade garantir a 
execução do serviço no prazo e quantidade estabelecidas no presente Edital. 
 
Por ser verdade, firmamos o presente. 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 
 

ANEXO XVIII - MODELO DECLARAÇÃO  
 

 

 ………………………………………………., inscrita no CNPJ N° ……………………………., sediada na rua 

…………………….., cidade ………..., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)……………………..., portador(a) 

da Carteira de Identidade n° …………….. e do CPF n° ………………………………... DECLARA que não possui em seu 

quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista. 

 
 

........................, .................de ............................de 2023. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo:  
Cargo ou função: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 

ANEXO XIX- MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, Estado do Rio Grande do Sul, entidade de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 91.987.719/0001-13, neste ato representado pela Prefeita   Municipal, a 
Sra. ........, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e ........................, empresa estabelecida 
.............................., inscrita no CNPJ sob o nº .............., representada por .............................., doravante 
denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
posteriores alterações e tendo em vista o que consta do Edital nº 004/2023 – Tomada de Preços – Menor Preço 
global, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 É objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada para reforma interna da farmácia junto a 

UBS- Programa Cuidar Mais, conforme Termo de Referência, Memorial Descritivo e Planilhas 
Orçamentárias, anexos ao Edital. Segue abaixo tabela com serviço contratado: 
 

Item  Descrição  Valor total R$  

01 Contratação de empresa especializada para reforma interna da farmácia 
junto a UBS- Programa Cuidar Mais. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  
2.1. Esta obra é contratada sob regime de execução indireta, por empreitada global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORDEM DE SERVIÇO 
3.1. A empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para execução das 
obras, ao setor de Engenharia após receber a ordem de serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser 
providenciada num prazo de até dez dias após o recebimento da mesma.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO  
4.1. O prazo máximo para a conclusão dos serviços é de 60 (sessenta) dias, conforme cronograma físico-
financeiro, contados após o recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério da 
Administração.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. No preço ajustado estão incluídos todos os custos obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, 
bem como, com fretes, mão-de-obra, equipamentos, equipamentos mecânicos, viaturas, recursos, recursos 
materiais e humanos, encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras 
despesas necessárias à prestação dos serviços ora contratados. 
5.2. Os pagamentos serão realizados na conformidade do cronograma físico-financeiro e após vistoria da 
execução dos serviços e emissão de Laudo de Medição pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Santa 
Tereza/RS, aprovado pelo fiscal do Contrato e Secretário Municipal solicitante dos serviços, quando então o 
licitante vencedor emitirá Nota Fiscal, e aguardará o depósito em conta bancária informada na proposta 
financeira pela licitante Contratada, e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações.  
5.3. A CONTRATADA submete-se às exigências, descontos e/ou retenções exigidos pelo INSS, ISS e IR quando for 
o caso. 
5.4. A contratada deverá obrigatoriamente fornecer a(s) nota(s) fiscal(is), constando a identificação do presente 
Processo Licitatório Tomada de Preços nº 004/2023. 
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5.5. O pagamento das parcelas devidas estará condicionado à apresentação pela CONTRATADA das guias da GPS 
Complementar, GFIP por Tomador e da Relação de Empregados, assim como a Declaração de que possui 
Escrituração Contábil das Notas Fiscais entregues ao CONTRATANTE. 
5.6. O Termo de Recebimento Definitivo da obra ora contratada, será lavrado se tiverem sido atendidas todas 
as solicitações do CONTRATANTE deste Município, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser 
verificadas em qualquer momento das obras e serviços e após solucionadas todas as reclamações porventura 
feitas. 
5.7. Caso a CONTRATADA possua empregados que façam parte da execução deste contrato em condições 
especiais de trabalho, de acordo com o art. 145 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009, a 
CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal específica para os serviços prestados em condições especiais pelos 
segurados empregados ou discriminar na Nota Fiscal a remuneração destes segurados. 
5.8. Havendo a utilização de trabalhadores da CONTRATADA nas condições do art. 145 da Instrução Normativa 
RFB nº 971, de 13.11.2009, e não havendo a discriminação do valor destes serviços na forma prevista no 
parágrafo único do art. 145 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009, o CONTRATANTE aplicará a regra 
o art. 146 da referida Instrução Normativa para fins de retenção previdenciária. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas resultantes deste contrato correrão à conta de recursos do orçamento vigente: 
0603 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 
1030300391236 – ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 
(342) 344905100 – OBRAS E INTALAÇÕES 
4050 – RECURSO LIVRE 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
7.1. O CONTRATANTE designará um servidor público, como responsável pelo acompanhamento, fiscalização e 
recebimento da obra. 
7.2. Constatada qualquer irregularidade a CONTRATADA será notificada com prazo determinado para efetuar a 
regularização. 
7.3. A obra será recebida e aceita após sumária inspeção realizada pela Secretaria Municipal de Obras, 
Urbanismo e Mobilidade Urbana do CONTRATANTE, podendo ser rejeitada caso desatenda às especificações 
exigidas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA SUBEMPREITADA 
8.1. É expressamente vedada a subempreitada, no todo ou em parte, da execução deste contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO  
9.1. O recebimento das obras dar-se-á: 
I - Provisoriamente, pelo responsável pela fiscalização, mediante “Termo de Aceitação Provisória”, assinado 
pelos representantes de ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação da 
CONTRATADA. 
II - Definitivamente, 30 (trinta) dias após o recebimento provisório e depois de nova vistoria, mediante “Termo 
de Aceitação Definitiva”, assinado por ambas as partes. 
 
10.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto executado, no qual se verificar vício, defeito ou incorreção, resultante de má 
execução ou dos materiais empregados. 
10.3. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento por danos causados ao CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização ou o acompanhamento pelo técnico designado pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. Também deverá a CONTRATADA: 
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I - Sinalizar e iluminar adequadamente os locais em obras, nos turnos diurno e noturno, tomando todos os 
cuidados necessários durante todas as fases de execução, bem como limpeza final das obras, removendo 
entulhos, restos de materiais ou lixo de qualquer espécie que possa causar acidentes aos usuários do local; 
II - Fornecer todos os elementos materiais e humanos indispensáveis a realização dos serviços; 
III - Matricular junto ao INSS as referidas obras, conforme o que prevê a legislação pertinente, fornecendo a 
CONTRANTE cópia do CEI, bem como, a Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com 
efeitos de Negativa, junto ao INSS; 
IV - Emitir a “ART” da execução das obras quitadas; 
V - Manter no local da obra um técnico e preposto para representá-la, com atribuição específica junto ao 
CREA/RS, compatível com o objeto do contrato, previamente aceito pela fiscalização, com amplos poderes para 
representá-la em tudo quanto se relacione com a execução das obras e serviços, de- vendo permanecer no local 
das obras; 
VI - Cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho; 
VII - Manter um diário na execução da obra, o qual deverá conter todas as anotações pertinentes à obra, 
devidamente rubricado pelo responsável técnico da CONTRATADA e pela fiscalização do CONTRATANTE, o qual 
receberá uma cópia autenticada; 
VIII - Assegurar a perfeita execução das obras, sua proteção e conservação até o recebimento definitivo das 
mesmas; 
IX - Permitir e facilitar à Fiscalização a inspeção aos locais das obras em qualquer dia e hora, devendo prestar 
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta; 
X - Substituir qualquer material, quando em desacordo com as respectivas especificações; 
XI - Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários com empregados e 
prepostos e pelos encargos fiscais e comerciais, decorrentes da execução do contrato; 
XII - Assumir todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre a obra contratada, correndo por sua conta 
exclusiva a quitação desses tributos; 
XIII - Refazer, às suas expensas, quaisquer obras e/ou serviços executados em desobediência às normas técnicas 
vigentes, ao objeto contratado, às determinações e adequações da Fiscalização; 
XIV - Efetuar o registro das obras no CREA/RS, em observância a legislação; 
XV - Trabalhar aos sábados, domingos e feriados, quando solicitado pelo CONTRATANTE; 
XVI - O contratado deverá destacar na nota fiscal o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, se for o caso, 
de conformidade com a portaria da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012, com base na tese fixada no recurso 
extraordinário 1.293.453 (STF), empresas optantes pelo simples nacional, ou que possuam Certificado de 
Filantropia, estão dispensadas do valor do Imposto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
12.1 O atraso injustificado na execução do objeto licitado sujeitará a adjudicatária à multa de mora, no valor de 
0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for 
o caso, cobrado judicialmente. 
12.2 No caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 01 (um) ano, mais multa de 5% (cinco por cento), 
sobre o valor do contrato 
12.3 No caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspenção do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 02 (dois) anos mais multa de 10% (dez por cento), 
sobre o valor do contrato. 
 12.4 A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintes sanções: 
a) Advertência pelo atraso injustificado na entrega da obra e dos serviços prestados; 
b) Multa na forma prevista no item 15.1, 15.2 e 15.3; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial do objeto licitado; 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo que perdurar os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de ressarcido os prejuízos 
resultantes, para a Administração pela inexecução total do objeto licitado; 
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração, depois 
de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 
13.1. Além dos motivos enumerados no art. 78 da Lei nº 8666/93 o contrato poderá ser rescindido a qualquer 
tempo independente de notificação judicial ou extrajudicial se a CONTRATADA: 
I - Não cumprir com as cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - Cumprir irregularmente ou com lentidão as cláusulas contratuais, especificações projetos e prazos, levando 
a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço, do fornecimento dos prazos 
estipulados; 
III - Atrasar injustificadamente o início da obra, serviço ou fornecimento; 
IV - Paralisar a obra, o serviço ou o fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
V - Subcontratar, transferir ou ceder parcial ou totalmente o objeto deste contrato a terceiros; 
VI - Proceder a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
VII - Desatender as determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como a de seus superiores; 
VIII - Cometer reiteradamente faltas na sua execução; 
IX - Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil; 
X - Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé. 
13.1. As multas a que aludem as cláusulas anteriores não impedem que o CONTRATANTE rescinda 
unilateralmente o contrato, ou aplique, também, outra das penalidades previstas. 
13.2. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada da garantia, quando 
prestada, ou dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE e, se for o caso, cobrada 
judicialmente. 
13.3. Qualquer tolerância ou concessão do CONTRATANTE para com a CONTRATADA, quando não manifestada 
por escrito, não terá validade e não poderá ser invocada para alterar os compromissos assumidos neste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 
14.1. Este contrato poderá ser alterado na forma prevista no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e prorrogado na forma 
da Lei, se houver interesse do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas 
condições de habilitação e qualificação apresentadas na abertura da licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Além dos motivos enumerados no art.78 da Lei nº 8666/93 o contrato poderá ser 
rescindido a qualquer tempo se a CONTRATADA não desenvolver a contento suas atividades. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições contidas no Edital nº 004/2023 – 
Tomada de Preços, na Lei de Licitações e nas legislações vigentes sobre a matéria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA obriga-se a garantir a obra por 05 (cinco) anos, contados do 
recebimento definitivo da obra, ficando responsável pela solidez e segurança das obras executadas, assim como 
em razão dos materiais empregados e os defeitos constatados nos serviços por ela executados deverão ser 
reparados no prazo estabelecido na comunicação do CONTRATANTE. Caso isto não ocorra o CONTRATANTE 
executará o serviço cobrando-o da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A CONTRATADA deverá apresentar na assinatura deste contrato, relação dos 
funcionários pertencentes ao seu quadro funcional, que farão parte da execução do objeto contratado, com a 
respectiva indicação do cargo e/ou função, assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – A CONTRATADA deverá fornecer e colocar às suas expensas, placa indicativa da obra de 
acordo com a legislação, devendo ser colocada por ocasião do início dos serviços, conforme Lei Federal nº 5.194, 
de 24.12.66. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - É competente o Foro da Comarca de Bento Gonçalves para dirimir qualquer 
controvérsia que se originar deste contrato. 
E por estarem assim certas e ajustadas, as partes assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, 
após lidas e achadas conforme. 
 
 
 
 

Representante do Município     Representante da Empresa 
 
 
 
 
Aprovado: 
Procurador Jurídico 
Cassiano Scandolara Rodrigues 
OAB/RS. 102.42 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 
 
                ANEXO XX – PRANCHAS DO PROJETO NA SEQUÊNCIA DO DOCUMENTO 



Farmácia
A=17,52m²

90x210

Split

VISTA AVISTA B

VISTA C

PLANTA BAIXA (M)
ESQUEMA ELETRODUTOS APARENTES

350x70/100

39

41
2

428

350 39

30
1

10
1

10
41

2

DET.3

VISTA B
ESC: 1/50

Split

VISTA A
ESC: 1/50

VISTA C
ESC: 1/50

ESQUEMA ELETRODUTOS APARENTES ( SALA FARMÁCIA)
Seguir conforme esquemas abaixo:

- Eletrodutos aparentes de PVC branco:
- Percorrer pelo chão, pois nestas paredes terão móveis sob medida.
- Tomadas e Interruptores de Sobrepor:

Eletrodutos para passar elétrica, telefone e split
Eletroduto para passar internet

VISTAS ELETRODUTO APARENTE

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A3

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465

13

REFORMA FARMÁRCIA
PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +

Obra: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS

Prefeita Gisele Caumo

Local:

Arquiteta:Aline Canossa
CAU/RS 85368-2

Fevereiro/2023



Sala Fisioterapia
A=27,81m²

15
0x
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0-

90

Farmácia
A=17,52m²

90
x2

10

90x210

70x210

350x70/110

80x210

100x210

Split

26
1x
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2x

11
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PLANTA BAIXA (L)
PROJETO ELÉTRICO NOVO
ESC:1/50

Sala Covid
A=5,69m²

80x210

15
0,

5

- Luminária  retangular sobrepor

- Interruptor simples de duas seções

- Interruptor Simples de uma seção

- Tomada Média H=120cm

- Tomada baixa H=30cm

- Tomada para Ar Condicionado 

- Quadro Geral de luz e força 

LEGENDA: PROJETO ELÉTRICO

S00 - Circuitos

S01

S02

20A - 20 Amperes

10A - 10 Amperes

S01

S01 S02

S02

S02

S03 S03

S04 S04

S04 S04

S04S04

S03

S03

S03

S03

CD

S01- Chave Hotel

- S01 Hotel
- S02

S04

S04

S04

S04

S04

- Cabo de rede h=0,30m

- Saída para telefone h=0,30m 

S03 S03

15
0,

5

- Led Slim
- Minimo 36W  - Máximo 50W
- Luz Branca
- Largura miníma 1,20m

- Embutido de Placa Led Orientável
em alumínio Injetado Branco ou Abs

- Lâmpada Led - Dicroica MR 16/GU10
- Medidas aproximadas 12X12cm;
- Potência: Minímo 4,8W a 6W /36°
- Temperatura: Luz Branca

S05
S06

S01
S02
S03
S04

- Tomada Média H=120cm

- Tomada baixa H=30cm

- Tomada para Ar Condicionado 

- Cabo de rede h=0,30m

Eletrodutos aparentes de PVC branco
Tomadas e Interruptores de Sobrepor:

Eletroduto corrugado dentro da parede de
gesso; Interruptores e tomadas de embutir

PAREDE ALVENÁRIA

PAREDE GESSO

CD
- Acrescentar um Disjuntor 

LUMINÁRIA TETO

Aproveitar
ponto
existente

Aproveitar
ponto
existente

S02

- Tomada H=92cm

- Tomada H=85cm

- Interruptores paralelos - S01

- Interruptor Simples de uma seção

- ( Manter Existente)

PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO NOVO

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A3

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465
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PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +
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Local:

Arquiteta:Aline Canossa
CAU/RS 85368-2
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CD

80w

80w

80w80w

PLANTA BAIXA  (J) - PROJETO ELÉTRICO
SITUAÇÃO ATUAL LUMINÁRIAS E CANALETAS
ESC:1/50

S01
Hotel

S01

S02

S02

- S01 Hotel
- S02

S04

S03

TOMADA
VEM DO

GESSO
S04

S04 S04

S03 S03

S03 S03

S04 S04

S01

Ca
na

le
ta

 a
pa

re
nt

e

Canaleta aparente

Remover canaleta
aparente existentes

Remover luminárias existentes
sem danificar;

80W

Remover Interruptores

Remover Tomadas

PLANTA BAIXA - ELÉTRICO - SITUALÇÃO ATUAL LUMINÁRIAS

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A3

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465
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Sala Fisioterapia
A=27,81m²
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Circulação 3
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Sala Covid
A=5,69m²

80x210 CD

80w80w

80w

80w

80w80w 2

31

2
3

2 3

2

3

2

H

H

Ø 2,5 mm
Ø 2,5 mm

Ø 6mm

PLANTA BAIXA (I) - PROJETO ELÉTRICO
SITUAÇÃO ATUAL FIOS
ESC:1/50

PLANTA BAIXA - ELÉTRICO - SITUAÇÃO ATUAL FIOS

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A3

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465

Fevereiro/2023 10
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PLANTA BAIXA (H)
RODAPÉ
ESC:1/50

Farmácia
A=17,52m²

Depósito Farmácia
e Administrativo

A=27,81m²

H:2,62m

H:2,62m

Rebaixo
de gesso

H:2,52m

Circulação
A=32,07m²

- Rodapé de poliestireno
- Cor: Branco
- Altura: 10cm
- Espessura: 1,5cm
- 59,54 metros lineares
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90
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101
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23

428

LEGENDA

PLANTA BAIXA - RODAPÉ

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A3

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465
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PLANTA BAIXA (G)
PINTURA PAREDES
ESC:1/50

90
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Split Farmácia
A=17,52m²

Depósito Farmácia
e Administrativo

A=27,81m²

Parede cor: Amarelo

Pintura Paredes
Cor Branco
Área Total: 160,55m²

Pintura Parede
Cor Amarelo
Área Total: 22,51m²

H: 2,63m

Rebaixe
Gesso

H: 2,52m

H: 2,63m

465

50 95
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5

80

50
0

80

46
,9

80

22
1,

1

80

40
0

135

17
2

80

89
7

454,9

428

41
2

41
2

428

15
7

70

47
0

62
7

Parede cor: Amarelo
H: 2,63m
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Passar fundo selador

Passar fundo selador

Passar fundo selador
LEGENDA

Pintura Portas + Marco
e Guarnição
Área Total: 10,57m²

PLANTA BAIXA - PINTURA PAREDES

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A3

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465
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PLANTA BAIXA (F)
PINTURA TETO
ESC:1/50

Farmácia
A=17,52m²

Depósito Farmácia
e Administrativo

A=27,81m²

H:2,62m

H:2,62m

Rebaixo
de gesso

H:2,52m

Rebaixo
de gesso

H:2,52m

Circulação
A=32,07m²

Pintura Teto : Cor Branco
Área Total: 77,40m²

* Corrigir qualquer irregularidade presente
 no gesso existente

LEGENDA

PLANTA BAIXA - PINTURA TETO

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A3

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465
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3 Projeção da parede demolida
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DET.13
Fechar Gesso

A: 0,45m²

DETALHAMENTO 13
Fechamento com gesso
abertura existente
Gesso: 0,45m²
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Split

Depósito Farmácia
e Administrativo

A=27,81m²

PLANTA BAIXA (E)
REPARO FORRO DE GESSO ACARTONADO

Farmácia
A=17,52m²
H: 2,63m

Fechar ponto
elétrico no gesso

Fechar ponto
elétrico no gesso
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DET 14
GESSO NOVO - A:7,85m²

Possivel área de gesso que pode
ser danificada com a remoção da

parede de alvenaria.

PLANTA BAIXA - REPARO FORRO DE GESSO

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A3

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465
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Farmácia
A=17,52m²

Depósito Farmácia
e Administrativo

A=27,81m²

PLANTA BAIXA (D)
HIDRAÚLICO
ESC:1/50

Apartir deste ponto
a prefeitura  fará
ligação

Ø25 pvc 8,00 m

caixa
existente

Ø
10

0 
pv

c 
12

,0
0 

m

Ø40 pvc 1,00 m

A=11,30m²

REMOÇÃO E

PISO
CONSTRUÇÃO

CORTE E
REMOÇÃO
piso concreto

100
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A=0,50m²

10
0

100

- Aproveitar Cuba Existente da
antiga sala fisioterapia

Cano entrada de água

Deixar espera:
- Torneira e cuba

serão instalados
com os móveis

Liga rede de água
e esgoto existente

Ø25 pvc 2,50m

Saída Esgoto
Ø40 pvc 2,50m

Entrada de água
quebrar parede, 
deslocar ponto.

caixa nova
  40x40

Entrada de Água Fria

Saída de água, esgoto

100

PLANTA BAIXA HIDRAÚLICO

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A3

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465
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(DET.9)  - Construir parede de gesso: 428X263
428

Depósito Farmácia
e Administrativo

A=27,81m²
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PLANTA BAIXA (C)
CONSTRUIR
ESC:1/50

495

Farmácia
A=17,52m²

26
3

495

VISTA PAREDE DETALHAMENTO 03
ESC: 1/50

Imagem Ilustrativa
Revestir parede com infiltração

- Cerâmica - Classe A - Retificado;
- Revestimento Esmaltado Brilhante;
- Cor: Branco/White;
- Formato Retangular;

- Medidas Aproximadas;
30X60, 30,70 ou medidas similares;

- Rejunte branco epóxi;
- Argamassa AC3;
- Total Revestimento: 17,88m²

(DET.10)
Inverter sentido
abertura 90X210

Local que parede vai ser removida:
- Revestir com Basalto Polido
- Medida: 317x20

317
20

Revestimento Cerâmico na Parede

PAREDES COM INFILTRAÇÃO

DETALHAMENTO VISTA 03 - SITUAÇÃO ATUAL

(DET.11)
ponto de águaSplit

26
1x

14
2x

11
6

(DET 8): Piso

VISTA
(DET 03)

VISTA
(DET 12)

Revestimento
Cerâmico na
Parede

26
3

185

VISTA PAREDE DETALHAMENTO 03B
ESC: 1/50

VISTA
(DET 03B) 18

5

PLANTA BAIXA CONSTRUIR

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A3

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465

Fevereiro/2023 04

REFORMA FARMÁRCIA
PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +

Obra: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS

Prefeita Gisele Caumo

Local:

Arquiteta:Aline Canossa
CAU/RS 85368-2



DETALHAMENTO (02A)
SITUAÇÃO ATUAL
ESC: 1/50

43
70

15
0

DETALHAMENTO (02B)
DEMOLIR E CONSTRUIR PAREDE
ESC: 1/50

Demolir 1,48m² ou 0,44m³
Construir 0,70m² ou 0,21m³

11
0

40
20

43

Verga de: 390x20x30 - 0,23m³

Contraverga de: 390x10x30 - 0,12m³

17
0

2020

50

DETALHAMENTO (02C)
VERGA E CONTRAVERGA
ESC: 1/50

10
0

10
70

20
63 20 350 20

350

20

DETALHAMENTO VISTA 2
REFORMA PAREDE FINALIZADA - COMO TEM QUE FICAR
ESC: 1/50

Vidro Fixo

basculabascula

Atendimento Farmárcia

10
0

70
93

26
3

45,9 350 59

Aberto 20

86,8bascula

42

Vidro Fixo

manter
bascula

Aberto 20

86,8

42

SITUAÇÃO ATUAL ABERTURA
Medida: 350X70

bascula bascula bascula bascula

70

350

REFORMA ABERTURA
- Abertura existente vai ser reaproveitada:
- Manter 3 aberturas bascula;

Reformar um dos módulos:
- Remover 1 bascula;
- Fazer requadramento de alumínio na mesma cor

existente, castanho escuro;
- Instalar vidro fixo, incolor 6mm, medindo 86,4cm X 42cm

manter
bascula

manter
bascula

Guichê
Atendimento

JANELA QUE VAI SER DESLOCADA PARA BAIXO

350x70

DETALHAMENTO REFORMA ESQUADRIA

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A3

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465

Fevereiro/2023 03

REFORMA FARMÁRCIA
PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +

Obra: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS

Prefeita Gisele Caumo

Local:

Arquiteta:Aline Canossa
CAU/RS 85368-2



(DET.4)
- Remover Pia;
- Entrada e saída de água

serão aproveitados

26
1x

14
2x

11
6

15
0x

12
0-

90

SALA FISIOTERAPIA
A=29,06m²

90
x2

10

90x210

CIRCULAÇÃO 3 70x210

350x70/150

SALA COVID
A=15,97m²

 PISO CERÂMICO

A=33,51m²

80x210

100x210

70
x1

10
/1

00

 PISO CERÂMICO

PLANTA BAIXA (B)
DEMOLIR
ESC:1/50

(DET 2)
Baixar Janela
Deixar com peitoril de 1m
Reaproveitar moldura e 2 basculas da janela existente

(DET 1): Parede Alvenária Demolir

317

Split

76

VISTA
(DET 03)

VISTA
(DET.02)

DETALHAMENTO 01
VISTA FRONTAL

Pilar - Manter

Parede - Demolir
Área: 10,32m² ou 2,06m³

Revestimento Cerâmico na Parede
26

3
317 76

18
5

Manter Parede

20

VISTA
(DET 03B)

Revestimento
Cerâmico na
Parede

PLANTA BAIXA DEMOLIR

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A3

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465

Fevereiro/2023 02

REFORMA FARMÁRCIA
PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +

Obra: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS

Prefeita Gisele Caumo

Local:

Arquiteta:Aline Canossa
CAU/RS 85368-2
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SALA FISIOTERAPIA
A=29,06m²

CONSULTORIO
GINECOLOGIA

CONSULTORIOVACINAS

TRIAGEM

RECEPÇÃO

GERAL

70x210

70
x2

10

sanitario 1

DEPÓSITO

SALA
OBSERVAÇÃO

SALA
ENFERMAGEM

SALA 1SALA 4

AREA
DE
SERVIÇO

ATENDIMENTO

FARMÁCIA
A:11,81m²

sanitario 2

sanitario 3

AMBULATÓRIO

ODONTO

ESTERILIZAÇÃO

1
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degraus
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EXPURGO
E LAVAGEM
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CIRCULAÇÃO
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80x210
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CIRCULAÇÃO 3
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DO
COMPRESSOR

350x70/150

50x110 50x11050x110 50x11050x110 50x110
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SALA COVID
A=15,97m²

 PISO CERÂMICO

A=33,51m²
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100x210
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10
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10
50
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70
x2
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0x
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50
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x1

10
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00

jardim interno

piso de
concreto
7 cm

piso Tatil
20x20

 PISO CERÂMICO

PLANTA BAIXA UBS (A)
SITUAÇÃO ATUAL
ESC:1/75

Local Atual Farmácia

Espaços que terão que ser reformados com o deslocamento e melhorias da farmácia

ESPAÇO  ATUAL:

FARMÁCIA passa a ser
o espaço para TRIAGEM

SALA FISIOTERAPIA passa
a ser o espaço da FARMÁCIA

SALA COVID passa a ser a
DEPÓSITO E ADMINISTRAÇÃO
FARMÁCIA

IMPACTO

Nesta sala existente problema de infiltração na parede.
Resolver problema e revestir parede.

Demolir parede existente, e construir parede nova
para dividir melhor o novo espaço da farmácia.

PLANTA BAIXA UBS

Indicadas
Escala:Data:Desenho:

Projeto: Prancha: A2

Projeto:
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal:

Aline

Eng. Civil: Marcio Cella
CREA RS 085465

Fevereiro/2023 01

REFORMA FARMÁRCIA
PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +

Obra:
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS

Prefeita Gisele Caumo

Local:

Arquiteta:Aline Canossa
CAU/RS 85368-2


